

П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Свердловская область)

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Цифровая образовательная среда | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровая образовательная среда (Свердловская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018 - 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| Администратор регионального проекта | Серкова Ирина Андреевна, заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. Все государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, обеспечены широкополосным доступом в сеть "Интернет". Во всех государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. (Свердловская область)

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования., ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.06.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 1.2 | Количество муниципальных образований Свердловской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования., ЕД | Дополнительный показатель | 0,0000 | 01.06.2018 | 7,0000 | 14,0000 | 36,0000 | 54,0000 | 65,0000 | 73,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам., ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 5,0000 | 15,0000 | 30,0000 | 50,0000 | 80,0000 | 90,0000 |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций., ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 10,0000 | 15,0000 | 40,0000 | 60,0000 | 85,0000 | 95,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам., ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 01.09.2018 | 1,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 01.09.2018 | 3,0000 | 5,0000 | 15,0000 | 25,0000 | 35,0000 | 50,0000 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | | | |
| 1 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p> <p>Поддержка из федерального бюджета предоставляется субъектам Российской Федерации на модернизацию к концу 2024 года материально-технической базы в не менее чем 31,5 тыс. общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения условий для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.</p> <p>Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 1.1 | <p>Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>на 31.12.2019 - 47 ЕД на 31.12.2020 - 148 ЕД на 31.12.2021 - 448 ЕД на 31.12.2022 - 609 ЕД на 31.12.2023 - 609 ЕД на 31.12.2024 - 609 ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>Внедрение к концу 2019 года целевой модели цифровой образовательной среды в Свердловской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p> | | |
| 2.1 | <p>100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p> <p>на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ</p> | 31.12.2022 | <p>Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Свердловской области, информационных представительств в сети "Интернет" и иных общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществляться также за счет региональных средств.</p> <p>Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Число детей, охваченных деятельностью центров цифрового образования "IT-куб" составит:</p> <p>2019 г. - 8 тыс. человек;</p> <p>2020 г. - 28 тыс. человек;</p> <p>2021 г. - 50 тыс. человек;</p> <p>2022 г. - 76 тыс. человек;</p> <p>2023 г. - 104 тыс. человек;</p> <p>2024 г. - 136 тыс. человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | <p>Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 2 ЕД на 31.12.2021 - 3 ЕД на 31.12.2022 - 3 ЕД на 31.12.2023 - 3 ЕД на 31.12.2024 - 3 ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>Создание к концу 2024 года не менее 6 центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. 6 Центров цифрового образования «IT-куб» охватят не менее 2 400 детей в год</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | <p>Для не менее 135 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Свердловской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии</p> <p>на 31.12.2020 - 20 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 40 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 50 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 80 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 135 ТЫС ЧЕЛ</p> | 31.12.2024 | <p>Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 135 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, позволит:- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</p> |
| 5 | Собственные результаты | | |
| 5.1 | <p>В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне</p> <p>на 01.01.2021 - 1 ДОКУМ</p> | 01.01.2021 | <p>Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2 | <p data-bbox="181 378 1099 580">Использование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность</p> <p data-bbox="210 1035 555 1068">на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ</p> | 31.12.2020 | <p data-bbox="1335 378 2152 1476">Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения. Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающей оценку наиболее качественных и востребованных программ, организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ. Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна»</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.3 | <p>Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ</p> | 31.12.2024 | <p>Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития</p> |
| 5.4 | <p>Не менее 4 000 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения</p> <p>на 31.12.2020 - 4000 ЧЕЛ</p> | 31.12.2020 | <p>Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 4000 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании</p> |
| 5.5 | <p>На территории Свердловской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>Реализация к концу 2024 года на территории Свердловской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в Свердловской области; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в Свердловской области; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.6 | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (мероприятия за счет средств областного бюджета) на 31.12.2019 - 1 ЕД | 31.12.2019 | Подготовка помещений к размещению на их площади центра цифрового образования "IT-куб" и закупка оборудования для его функционирования. |
| 5.7 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации (мероприятия за счет средств областного бюджета) на 31.12.2019 - 47 ЕД | 31.12.2019 | На базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» создан Центр цифровой трансформации образования Свердловской области «Единое цифровое пространство» (далее - Центр). Целями деятельности Центра являются: 1) создание условий для внедрения в образовательных организациях автоматизированной интеграционной платформы, обеспечивающей цифровую интеграцию Министерства образования и образовательных организаций; 2) создание условий для формирования цифрового образования; 3) сопровождение национального проекта «Образование». Задачи Центра: 1) консалтинговое сопровождение процесса цифровизации управленческого и образовательного процессов в образовательных организациях; 2) информационное сопровождение цифровой интеграции Министерства образования и образовательных организаций; 3) мониторинг приобретаемого оборудования для образовательных организаций; 4) создание методической базы формирования цифрового образования; 5) подготовка кадров, владеющих методиками цифрового образования; 6) отработка моделей организации цифрового образования; 7) информационное сопровождение деятельности Центра, развитие цифровой грамотности у обучающихся. |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|---|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации (мероприятия за счет средств областного бюджета) | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,36 |
| 1.2.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,36 |
| 1.2.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,36 |
| 1.2.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|--|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | 103,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,04 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 95,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,83 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 103,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,04 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 103,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,04 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | | | | | | | |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Серкова И. А. | заместитель министра | | 20 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник | Вяткин Н. В. | Начальник отдела | | 20 |
| В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вяткин Н. В. | Начальник отдела | | 20 |
| Использование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вяткин Н. В. | Начальник отдела | | 20 |
| Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вяткин Н. В. | Начальник отдела | | 20 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|------------------|----|
| Не менее 4 000 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вяткин Н. В. | Начальник отдела | | 20 |
| 8 | Участник регионального проекта | Вяткин Н. В. | Начальник отдела | | 20 |
| На территории Свердловской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вяткин Н. В. | Начальник отдела | | 20 |
| Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (мероприятия за счет средств областного бюджета) | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Полякова Г. З. | Начальник отдела программных мероприятий | Биктуганов Ю. И. | 20 |
| Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации (мероприятия за счет средств областного бюджета) | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вяткин Н. В. | Начальник отдела | | 20 |
| 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вяткин Н. В. | Начальник отдела | | 20 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|------------------|----|
| Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вяткин Н. В. | Начальник отдела | | 20 |
| Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Полякова Г. З. | Начальник отдела программных мероприятий | Биктуганов Ю. И. | 20 |
| Для не менее 135 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Свердловской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | | | | | |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вяткин Н. В. | Начальник отдела | | 20 |

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Свердловская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Использование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения. Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающей оценку наиболее качественных и востребованных программ, организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | базы для принятия решения о выборе образовательных программ. Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна» | |
| 1.1 | КТ: Документ разработан | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.2 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.4 | КТ: Документ опубликован | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2 | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Внедрение к концу 2024 года во все образовательные организации, расположенные на территории Свердловской области, механизма обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень достоверности образовательных результатов, обеспечить академическую мобильность, а также создать структурные единицы-траектории обучения в возможности построения индивидуальной траектории развития | - |
| 2.1 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.2 | КТ: Документ разработан | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.4 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.5 | КТ: Документ опубликован | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Не менее 4 000 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 4 000 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании | - |
| 3.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | На территории Свердловской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Реализация к концу 2024 года на территории Свердловской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в Свердловской области; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в Свердловской области; <small>- обеспечить профессиональным кадрам оставшемся процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта.</small> | - |
| 4.1 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.2 | КТ: Документ разработан | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.3 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.4 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.5 | КТ: Документ опубликован | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5 | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (мероприятия за счет средств областного бюджета) | - | 31.12.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | Подготовка помещений к размещению на их площади центра цифрового образования "IT-куб" и закупка оборудования для его функционирования. | - |
| 5.1 | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | 31.12.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 6 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации (мероприятия за счет средств областного бюджета) | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | На базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский государственный | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>колледж имени И.И. Ползунова» создан Центр цифровой трансформации образования Свердловской области «Единое цифровое пространство» (далее - Центр).</p> <p>Целями деятельности Центра являются:</p> <p>1) создание условий для внедрения в образовательных организациях автоматизированной интеграционной платформы, обеспечивающей цифровую интеграцию Министерства образования и образовательных организаций;</p> <p>2) создание условий для формирования цифрового</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>образования;</p> <p>3) сопровождение национального проекта «Образование».</p> <p>Задачи Центра:</p> <p>1) консалтинговое сопровождение процесса цифровизации управленческого и образовательного процессов в образовательных организациях;</p> <p>2) информационное сопровождение цифровой интеграции Министерства образования и образовательных организаций;</p> <p>3) мониторинг приобретаемого оборудования для образовательных организаций;</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>4) создание методической базы формирования цифрового образования;</p> <p>5) подготовка кадров, владеющих методиками цифрового образования;</p> <p>6) отработка моделей организации цифрового образования;</p> <p>7) информационное сопровождение деятельности Центра, развитие цифровой грамотности у обучающихся.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 6.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 6.2 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 6.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 6.3 | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 6.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 6.4 | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 6.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.5 | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 6.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7 | 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | - | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Свердловской области, информационных представительств в сети "Интернет" и иных общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") позволит: - обеспечить представление информации об образовательных | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</p> <p>- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 01.06.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.2 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.3 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.3.1 | Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.4 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.4.1 | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.5 | КТ: Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.5.1 | Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Методические рекомендации Методические рекомендации, информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении методических рекомендаций. Сформирована методологическая основа реализации мероприятий федерального проекта по обновлению информационных ресурсов | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.6 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | РНП |
| 7.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.7 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.8 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.9 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.9.1 | Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.10 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.10. 1 | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | РНП |
| 7.11 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | РНП |
| 7.11. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.12 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.12. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.13 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.14 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.14.1 | Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.15 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.15. 1 | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | РНП |
| 7.16 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | РНП |
| 7.16. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.17 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.17. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.18 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.19 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.19.1 | Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.20 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 7.20. 1 | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | РНП |
| 7.21 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | РНП |
| 7.21. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Внедрение к концу 2019 года целевой модели цифровой образовательной среды в Свердловской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.1.1 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 01.01.2019 | 11.02.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Соглашение | РНП |
| 8.2 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.2.1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Свердловской области | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.3 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 11.02.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | РНП |
| 8.3.1 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 01.01.2019 | 11.02.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Соглашение | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.4 | КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.5 | КТ: Разработка предложений по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур в системе общего образования при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 8.6 | КТ: Подготовлены предложения о дальнейшей поддержке создания цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК) на основе итогов мониторинга спроса и эффективности использования создаваемых ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика" | - | 31.12.2019 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 8.7 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.8 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.9 | <p>КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;</p> <p>учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;</p> <p>игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям</p> | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.9.1 | Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.10 | <p>КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики</p> | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.10.1 | Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | РНП |
| 8.11 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.12 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.13 | КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | - | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.13.1 | Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.14 | <p>КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;</p> <p>учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;</p> <p>игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям</p> | - | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.14.1 | Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.15 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.15. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 8.16 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.16. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.17 | <p>КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;</p> <p>учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;</p> <p>игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям</p> | - | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.17.1 | Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.18 | КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | - | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.18.1 | Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | РНП |
| 8.19 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.20 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.20. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.21 | <p>КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;</p> <p>учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;</p> <p>игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям</p> | - | 31.12.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.21.1 | Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задач цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задач цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.22 | <p>КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики</p> | - | 31.12.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.22.1 | Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | РНП |
| 8.23 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.24 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.24. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.25 | КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | - | 30.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 8.25.1 | Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.26 | КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | - | 30.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.26.1 | Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | РНП |
| 9 | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | Создание к концу 2024 | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>года не менее 6 центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. 6 Центров цифрового образования «IT-куб» охватят не менее 2 400 детей в год</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.2 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.3 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.4 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.5 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.6 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.7 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.8 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | РНП |
| 9.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.9 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 14.02.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | РНП |
| 9.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.10 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2020 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.11 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2020 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.12 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2020 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.13 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2020 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.14 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2020 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.15 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2020 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.16 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2020 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.17 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2021 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.18 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2021 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.19 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2021 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.20 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2021 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.21 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2021 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.22 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2021 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.23 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2021 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.24 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2022 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.25 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2022 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.25. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.26 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2022 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.26. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.27 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2022 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.27. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.28 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2022 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.28. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.29 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2022 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.30 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2022 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.31 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.32 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.33 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.34 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.34.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.35 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.36 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.36.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.37 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.37.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.38 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.38.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.39 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.39.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.40 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.40.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.41 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.41.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.42 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.42.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.43 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.43.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.44 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.44.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.45 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.45.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.46 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.46.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.47 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.47.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.48 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.48.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.49 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.49.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.50 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.50.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.51 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.51.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.52 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.52.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.53 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.53.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.54 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.54.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.55 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.55.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.56 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.56.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.57 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.57.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.58 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.58.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.59 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.59.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.60 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.60.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.61 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.61.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.62 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела программных мероприятий | | |
| 9.62.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Для не менее 135 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Свердловской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | <p>Внедрение к концу 2024 года в образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 135 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставлять возможности обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровые двойники и другие технологии в основных учебных предметах областей; <p>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</p> | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.03.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.1.1 | Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1. 2 | <p>Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий - методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | <p>Методические рекомендации</p> <p>Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе</p> | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.2 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 01.04.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.2.1 | Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 5 % от общего числа образовательных организаций) | 01.03.2020 | 01.04.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (5% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.3 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.3. 1 | Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |
| 10.4 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.4. 1 | Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.5 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | РНП |
| 10.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.6 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.05.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.6.1 | Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.09.2020 | 01.11.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.6. 2 | <p>Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий - методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | <p>Методические рекомендации</p> <p>Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе</p> | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.7 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 12.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.7. 1 | Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 10 % от общего числа образовательных организаций) | 01.11.2020 | 12.12.2020 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (10% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.8 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.8. 1 | Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |
| 10.9 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.9. 1 | Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 0 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | РНП |
| 10.1 0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.1 1 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.05.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.1 1.1 | Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.09.2021 | 01.11.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 1.2 | <p>Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий - методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения | 01.01.2022 | 31.05.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | <p>Методические рекомендации</p> <p>Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе</p> | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 2 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 12.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.1 2.1 | Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 15% от общего числа образовательных организаций) | 01.11.2021 | 12.12.2021 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (15% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 3 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.1 3.1 | Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |
| 10.1 4 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.1 4.1 | Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 5 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | РНП |
| 10.1 5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.1 6 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.05.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.1 6.1 | Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.09.2022 | 01.11.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 6.2 | <p>Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий - методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения | 01.01.2023 | 31.05.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | <p>Методические рекомендации</p> <p>Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе</p> | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 7 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 12.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.1 7.1 | Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 20 % от общего числа образовательных организаций) | 01.11.2022 | 12.12.2022 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (20% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 8 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.1 8.1 | Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |
| 10.1 9 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.1 9.1 | Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.2 0 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | РНП |
| 10.2 0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.2 1 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.05.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.2 1.1 | Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.09.2023 | 01.11.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.2 1.2 | <p>Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий - методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | <p>Методические рекомендации</p> <p>Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе</p> | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.2 2 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 12.12.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.2 2.1 | Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 25% от общего числа образовательных организаций) | 01.11.2023 | 12.12.2023 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (25% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.2 3 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 30.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.2 3.1 | Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.09.2024 | 30.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |
| 10.2 4 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | |
| 10.2 4.1 | Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.2 5 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2024 | Вяткин Н. В., Начальник отдела | | РНП |
| 10.2 5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Свердловская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|---|--------------------|---|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. ЕД</p> $F_{\text{ЦМЦОС}} = \sum_{i=1}^{85} x_i$ | | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом | X _i - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ЕД | Данные мониторинга | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 июля Ежегодно | X _i - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам. ПРОЦ | | | | | | | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|--|---|--------------------|---|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| $F_{ц.п} = \frac{\sum Y_{цоп}}{\sum Y_{всего}} \cdot 100$ | | | | | | | |
| 2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | Yцоп - Число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЧЕЛ | Данные мониторинга | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 июля Ежегодно | Yцоп - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | Увсего - Общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, ЧЕЛ | Официальные данные Федеральной службы государственной статистики | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | РФ | До 15 марта Ежегодно | Уцоп - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Увсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций. ПРОЦ | | | | | | | |
| $F_{\text{фцоп}} = \frac{\sum Y_{\text{фцоп}}}{\sum Y_{\text{орг}}} \cdot 100$ | | | | | | | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|---|--|--------------------|---|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | Уфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЕД | Данные мониторинга | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 июля Ежегодно | Уфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Уорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|---|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | Уорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, ЕД | Официальные данные Федеральной службы государственной статистики | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | РФ | До 15 марта Ежегодно | <p>Уфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p> <p>Уорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам. ПРОЦ | | | | | | | |
| $F_{\text{гориз}} = \frac{\sum Y_{\text{гориз}}}{\sum Y_{\text{орг}}} \cdot 100$ | | | | | | | |
| 4 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | Y _{орг} - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, ЕД | Официальные данные Федеральной службы государственной статистики | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | РФ | До 15 марта Ежегодно | <p>Y_{гориз} - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования</p> <p>Y_{орг} - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|--|---|--------------------|---|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | Угориз - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, ЧЕЛ | Данные мониторинга | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 июля Ежегодно | Угориз - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования Уорг - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|--|--|--------------------|---|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования ПРОЦ</p> | | | | | | | |
| $F_{\text{пед}} = \frac{\sum Y_{\text{пед}}}{\sum Y_{\text{общПед}}} \cdot 100$ | | | | | | | |
| 5 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | Y _{пед} - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), ЧЕЛ | Данные мониторинга | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 июля Ежегодно | Y _{пед} - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") Y _{общПед} - общее число педагогических работников общего образования |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|--|---|--|---|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | УобщПед - общее число педагогических работников общего образования, ЧЕЛ | Официальные данные Федеральной службы государственной статистики | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | РФ | До 15 марта Ежегодно | Упед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") УобщПед - общее число педагогических работников общего образования |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|---|---|------------------------|------------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Количество муниципальных образований Свердловской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. ЕД</p> $F = \sum_{i=1}^{13} x_i$ | | | | | | | |
| 6 | Количество муниципальных образований Свердловской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | Число муниципальных образований, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ЕД | Оперативная отчетность | | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 июля Ежегодно | Количество муниципальных образований Свердловской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом |

П А С П О Р Т
регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Свердловская область)

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Молодые профессионалы (Свердловская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018 - 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| Администратор регионального проекта | Зеленов Юрий Николаевич, заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» | | |

| Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным итогом | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.4 | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.06.2018 | 0,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ | | | |
| 1 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. <p>В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы методические рекомендации, определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки.</p> <p>К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федеральной поддержки планируется создать 100 центров опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП, в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности), что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союз за Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. <p>Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ. <p>Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 1.1 | <p>В Свердловской области создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---------------------------------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | на 31.12.2024 - 1 ЕД | | <p>взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:- использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения;- реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;- проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели, определяющие основные принципы создания и функционирования центров пережающей профессиональной подготовки. К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федеральной поддержки планируется создать 100 центров пережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП, в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности) и 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---------------------------------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <p>изкомпетенций, что позволит:- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов;- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ. В Свердловской области ЦОПП будет создан в 2019 году.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации основных программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить основные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 2.1 | <p>Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев</p> <p>на 31.12.2023 - 1 ЕД</p> | 31.12.2023 | <p>Внедрение к концу 2023 года в Свердловской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие Свердловской области; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Внедрение с 1 июля 2020 г. апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личностные и профессиональные компетенции. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 3.1 | <p>Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | <p>Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, Реализованный комплекс мер позволит: -обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>К концу 2024 года не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. Кроме того, не менее 10 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс (2019 г. - 0,8 тыс. человек; 2020 г. - 2 тыс. человек; 2021 г. - 4 тыс. человек; 2022 г. - 6 тыс. человек; 2023 г. - 8 тыс. человек; 2024 г. - 10 тыс. человек нарастающим итогом).</p> <p>Проведение данных мероприятий позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству. | Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | <p>Не менее 1,8 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 0,2 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс</p> <p>на 31.12.2024 - 1.8 ТЫС ЧЕЛ</p> | 31.12.2024 | <p>К концу 2024 года не менее 1800 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не менее 200 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству |
| 5 | Собственные результаты | | |
| 5.1 | <p>Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев (мероприятия за счет средств областного бюджета)</p> <p>на 31.12.2023 - 1 ЕД</p> | 31.12.2023 | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2 | В Свердловской области создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки (мероприятия за счет средств областного бюджета) на 31.12.2019 - 1 ЕД | 31.12.2019 | |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев (мероприятия за счет средств областного бюджета) | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| В Свердловской области создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки (мероприятия за счет средств областного бюджета) | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| В Свердловской области создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|--|------------------|----|
| Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| 10 | Участник регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
| Не менее 1,8 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 0,2 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
| 13 | Участник регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------|--|--------------|---|
| 16 | Участник регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
|----|--------------------------------|------------------|--|--------------|---|

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Свердловская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев (мероприятия за счет средств областного бюджета) | - | 31.12.2023 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | - |
| 1.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.2 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.4 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2023 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.5 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2023 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2 | В Свердловской области создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки (мероприятия за счет средств областного бюджета) | - | 31.12.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | - |
| 2.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.3 | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | - | 31.12.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.4 | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.5 | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | 31.12.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | В Свердловской области создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | <p>В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. <p>В целях эффективности реализации</p> | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели, определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки.</p> <p>К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федеральной поддержки планируется создать 100 центров опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП, в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности)</p> <p>и 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, что позволит:</p> <p>- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>Россия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. <p>Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ. В Свердловской области ЦОПП будет создан в 2019 году. | |
| 3.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 3.1.1 | Проведение мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки. Подготовка информационно-аналитического отчета | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет | РРП |
| 3.1.2 | Проведение мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки. Подготовка информационно-аналитического отчета | 01.08.2019 | 31.08.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.3 | Проведение мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки. Подготовка информационно-аналитического отчета | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет | РРП |
| 3.2 | КТ: Создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки | - | 31.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Приказ Создание Центра опережающей профессиональной подготовки, обеспечивающего мониторинг и прогнозирование востребованности рабочих кадров на территории Свердловской области; формирование условий для внедрения практико-ориентированных и гибких образовательных программ, обеспечения возможности построения индивидуальных образовательных траекторий; подготовку, переподготовку и повышение квалификации граждан по наиболее востребованным профессиям совместно с другими профессиональными образовательными организациями Свердловской области и | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>Российской Федерации, а также в интересах предприятий реального сектора экономики; профессиональную ориентацию лиц, обучающихся в образовательных организациях, обучению их первой профессии; повышение квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.1 | Заключено соглашение Свердловской области с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образование» | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Соглашение Обеспечено предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образование» | РРП |
| 3.2.2 | Проведен мониторинг деятельности центра опережающей профессиональной подготовки | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.3 | Проведен мониторинг образовательных организаций Свердловской области по вопросу внедрения наставничества с привлечением специалистов-практиков | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет | РРП |
| 3.2.4 | Сформирована сеть из не менее чем 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области утверждается сеть из не менее 50 мастерских, оснащенных современных оборудованием, с указанием перечня мастерских и образовательных организаций, на базе которых данные мастерские создаются. | РРП |
| 3.2.5 | Проведение мониторинга деятельности центра опережающей профессиональной подготовки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.6 | Проведен мониторинг деятельности центра опережающей профессиональной подготовки | 01.08.2019 | 31.08.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет | РРП |
| 3.2.7 | Проведен мониторинг деятельности центра опережающей профессиональной подготовки | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет | РРП |
| 3.2.8 | Проведен мониторинг деятельности центра опережающей профессиональной подготовки | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет | РРП |
| 3.3 | КТ: Проведено организационно-методическое, экспертно-аналитическое и мониторинговое сопровождение внедрения типовой программы модернизации образовательных организаций | - | 31.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 3.3.1 | Информационно-организационное сопровождение внедрения программ развития образовательных организаций | 15.09.2019 | 31.12.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Прочий тип документа | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4 | КТ: Проведен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении | - | 31.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 3.4.1 | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников, в том числе по договорам целевого обучения | 12.01.2020 | 31.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | РНП |
| 3.5 | КТ: Проведено организационно-методическое, экспертно-аналитическое и мониторинговое сопровождение внедрения типовой программы модернизации образовательных организаций | - | 31.12.2021 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 3.5.1 | Организационно-методическое сопровождение внедрения программы модернизации образовательных организаций | 12.01.2021 | 31.12.2021 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | РНП |
| 3.6 | КТ: Проведен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении | - | 31.12.2021 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 3.6.1 | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников, в том числе по целевому обучению | 12.01.2021 | 31.12.2021 | | | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7 | КТ: Проведено организационно-методическое, экспертно-аналитическое и мониторинговое сопровождение внедрения типовой программы модернизации образовательных организаций | - | 31.12.2022 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 3.7.1 | Сопровождение внедрения программ модернизации образовательных организаций | 12.01.2022 | 31.12.2022 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | РНП |
| 3.8 | КТ: Проведен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении | - | 31.12.2022 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 3.8.1 | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников, в том числе по целевому обучению | 12.01.2022 | 31.12.2022 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | РНП |
| 3.9 | КТ: Проведено организационно-методическое, экспертно-аналитическое и мониторинговое сопровождение внедрения типовой программы модернизации образовательных организаций | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | |
| 3.9.1 | Сопровождение внедрения программ модернизации профессиональных образовательных организаций | 12.01.2024 | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | <p>Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, Реализованный комплекс мер позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.12.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | | РРП |
| 4.1.1 | Утверждение методологии и формы мониторинга количества обучающихся профессиональных образовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества | 01.09.2019 | 01.12.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Инструкция | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Свердловская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|--|--|---|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования ПРОЦ | | | | | | | |
| $F_{\text{МТБ}} = \frac{\sum_{i=1}^{85} Z_i}{Z}$ | | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент | Z _i - Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, ПРОЦ | Форма федерального статистического наблюдения | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ | РФ | до 25 февраля Ежегодно | Z _i - число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Z - общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|--|---|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент | Z - общее число учителей общеобразовательных организаций Иркутской области, ЧЕЛ | Отчеты муниципальных образований Иркутской области, форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 января года, следующим за отчетным Ежегодно | Z _i - число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Z - общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|--|---|---|---|----------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация ПРОЦ | | | | | | | |
| $F_{\text{МТБ}} = \frac{\sum_{i=1}^{85} O_i}{O}$ | | | | | | | |
| 2 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент | O _i - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, ЕД | Форма федерального статистического наблюдения № СПО-1 | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный период Ежегодно | O _i - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена O - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|--|---|---|---|----------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент | О - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, ЕД | Форма федерального статистического наблюдения № СПО-1 | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный период Ежегодно | О _i - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена О - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|--|--|-----------------|---|----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций ЕД | | | | | | | |
| $F_{\text{МТБ}} = Mas$ | | | | | | | |
| 3 | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, единиц | Мас - Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, ЕД | Акт готовности | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | до 1 июня, следующего за отчетным годом Ежегодно | Мас - число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|---|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Число центров опережающей профессиональной подготовки ЕД | | | | | | | |
| $F_{цопп} = X_i$ | | | | | | | |
| 4 | Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц | Сорр - Число центров опережающей профессиональной подготовки, ЕД | Формы федерального статистического наблюдения ПО, 1-ПК | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | до 15 февраля Ежегодно | Сорр - число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки |

П А С П О Р Т
регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Свердловская область)

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Поддержка семей, имеющих детей | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Поддержка семей, имеющих детей (Свердловская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018 - 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| Администратор регионального проекта | Серкова Ирина Андреевна, заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 0,2 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Свердловская область)

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц, МЛН ЕД | Основной показатель | 0,0300 | 01.01.2018 | 0,0200 | 0,0800 | 0,1100 | 0,1400 | 0,1700 | 0,2000 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процентов, ПРОЦ | Основной показатель | 65,0000 | 01.01.2018 | 68,0000 | 71,0000 | 74,0000 | 77,0000 | 80,0000 | 85,0000 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные результаты | | |
| 1.1 | <p>Оказано не менее 0,2 миллиона услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО</p> <p>на 31.12.2019 - 0.05 МЛН ЕД на 31.12.2020 - 0.08 МЛН ЕД на 31.12.2021 - 0.11 МЛН ЕД на 31.12.2022 - 0.14 МЛН ЕД на 31.12.2023 - 0.17 МЛН ЕД на 30.12.2024 - 0.2 МЛН ЕД</p> | 30.12.2024 | <p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги) в том числе (нарастающим итогом начиная с 2019 года): в 2019 году - не менее 0,05 миллионов услуг; в 2020 году - не менее 0,08 миллионов услуг; в 2021 году - не менее 0,11 миллионов услуг; в 2022 году - не менее 0,14 миллионов услуг; в 2023 году - не менее 0,17 миллионов услуг; в 2024 году - не менее 0,2 миллионов услуг. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | <p>Внедрены в Свердловской области методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ</p> | 31.12.2021 | <p>В 2019 году Российской Федерацией разработаны методические рекомендации, включающие в себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов. К концу 2021 года методические рекомендации внедрены в Свердловской области, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации рекомендаций через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</p> |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Серкова И. А. | заместитель министра | | 20 |
| Оказано не менее 0,2 миллиона услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Злоказов А. В. | Министр социальной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
| 5 | Участник регионального проекта | Блаженкова С. В. | Начальник отдела | | 20 |
| Внедрены в Свердловской области методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Злоказов А. В. | Министр социальной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|--|----|
| 8 | Участник регионального проекта | Блаженкова С. В. | Начальник отдела | | 20 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|--|----|

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Свердловская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оказано не менее 0,2 миллиона услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | - | 30.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | <p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.</p> <p>Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги) в том числе (нарастающим итогом начиная с 2019 года):</p> <p>в 2019 году - не менее 0,05 миллионов услуг;</p> <p>в 2020 году - не менее 0,08 миллионов услуг;</p> <p>в 2021 году - не менее 0,11 миллионов услуг;</p> | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>в 2022 году - не менее 0,14 миллионов услуг;</p> <p>в 2023 году - не менее 0,17 миллионов услуг;</p> <p>в 2024 году - не менее 0,2 миллионов услуг.</p> <p>Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.</p> | |
| 1.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 10.07.2019 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РРП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2019 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РНП |
| 1.3.1 | К 31.12.2019 оказано не менее 0,05 миллиона услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РРП |
| 1.3.2 | Мониторинг деятельности НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по предоставлению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, и оценка удовлетворенности граждан, получивших данные услуги | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РРП |
| 1.3.3 | Мониторинг деятельности НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по предоставлению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, и оценка удовлетворенности граждан, получивших данные услуги | 01.08.2019 | 31.08.2019 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.4 | Мониторинг деятельности НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по предоставлению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, и оценка удовлетворенности граждан, получивших данные услуги | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РРП |
| 1.3.5 | Мониторинг деятельности НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по предоставлению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, и оценка удовлетворенности граждан, получивших данные услуги | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РРП |
| 1.3.6 | Мониторинг деятельности НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по предоставлению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, и оценка удовлетворенности граждан, получивших данные услуги | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РРП |
| 1.3.7 | Мониторинг деятельности НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по предоставлению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, и оценка удовлетворенности граждан, получивших данные услуги | 01.12.2019 | 30.12.2019 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2020 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.5 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2020 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РНП |
| 1.6.1 | К 31.12.2020 оказано не менее 0,08 миллиона услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РРП |
| 1.7 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2021 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2021 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РНП |
| 1.9.1 | К 31.12.2021 оказано не менее 0,11 миллиона услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РРП |
| 1.10 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2022 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | |
| 1.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.11 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2022 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | |
| 1.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РНП |
| 1.12. 1 | К 31.12.2022 оказано не менее 0,14 миллиона услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РРП |
| 1.13 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2023 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | |
| 1.13. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.14 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2023 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | |
| 1.14. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РНП |
| 1.15. 1 | К 31.12.2023 оказано не менее 0,17 миллиона услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РРП |
| 1.16 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 30.12.2024 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | |
| 1.16. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.17 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 30.12.2024 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | |
| 1.17. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.18 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2024 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РНП |
| 1.18.1 | К 31.12.2024 оказано не менее 0,2 миллиона услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | | РРП |
| 2 | Внедрены в Свердловской области методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | В 2019 году Российской Федерацией разработаны методические рекомендации, включающие в себя рекомендации по организационно-управленческому, нормативному, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов. К концу 2021 года методические рекомендации внедрены в Свердловской области, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации рекомендаций через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Свердловская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|---|--|--------------------|---|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц МЛН ЕД</p> | | | | | | | |
| $F = \sum_{i=1}^N Y_i$ | | | | | | | |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, млн. единиц | Y _i - количество услуг психолого-педагогической и методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией, ТЫС ЕД | Данные мониторинга | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 июля Ежегодно | Y _i - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией N - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|---|---|--------------------|---|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, млн. единиц | N - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий, ЕД | Данные мониторинга | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 июля Ежегодно | Yi- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией N - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|---|---|--------------------|---|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процентов ПРОЦ | | | | | | | |
| $F = \frac{\sum Y_{уд.і}}{\sum Y_{вс.і}} \cdot 100$ | | | | | | | |
| 2 | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент | Y _{уд.і} - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической и консультативной помощи в і-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ | Данные мониторинга | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 июля Ежегодно | Y _{уд.і} - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в і-ой некоммерческой организации Y _{вс.і} - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|---|--|--------------------|---|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |
| 2 | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент | Увс.i - количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ | Данные мониторинга | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 июля Ежегодно | Ууд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации Увс.i - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |

П А С П О Р Т
регионального проекта

Социальная активность (Свердловская область)

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Социальная активность | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Социальная активность (Свердловская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| Администратор регионального проекта | Ильина Мария Александровна, Начальник отдела | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Свердловской области "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года", Государственная программа Свердловской области "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года" | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (Свердловская область) | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, млн человек накопительным итогом | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом, МЛН ЧЕЛ | Основной показатель | 0,0200 | 01.01.2018 | 0,0300 | 0,0500 | 0,0750 | 0,1000 | 0,1250 | 0,1500 |
| Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение (Свердловская область) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, ПРОЦ | Основной показатель | 4,0000 | 01.01.2018 | 14,0000 | 16,0000 | 17,0000 | 18,0000 | 19,0000 | 20,0000 |

| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, ПРОЦ | Основной показатель | 24,0000 | 01.01.2018 | 30,0000 | 33,0000 | 36,0000 | 39,0000 | 42,0000 | 45,0000 |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, ПРОЦ | Основной показатель | 13,0000 | 01.01.2018 | 20,0000 | 30,0000 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | | | |
| 1 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>К 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.</p> <p>Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.</p> <p>Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024</p> | | |
| 1.1 | <p>Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 2 ЕД на 31.12.2022 - 2 ЕД на 31.12.2023 - 3 ЕД на 30.12.2024 - 3 ЕД</p> | 30.12.2024 | <p>К 2024 году созданы и функционируют 3 центра ресурсных центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс. сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Разработаны и реализуются мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). Мероприятия разрабатываются с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс. сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства).</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024</p> | | |
| 2.1 | <p>В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 600 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества</p> <p>на 31.12.2019 - 0.19 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2020 - 0.27 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0.35 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0.47 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0.53 ТЫС ЧЕЛ на 30.12.2024 - 0.6 ТЫС ЧЕЛ</p> | 30.12.2024 | <p>В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 600 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20 практик ежегодно.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024</p> | | |
| 3.1 | <p>Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства "Регион добрых дел"</p> <p>на 30.12.2019 - 0 ЕД на 30.12.2020 - 0 ЕД на 30.12.2021 - 0 ЕД на 30.12.2022 - 0 ЕД на 30.12.2023 - 0 ЕД на 30.12.2024 - 0 ЕД</p> | 30.12.2024 | <p>Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в Свердловской области, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.</p> <p>Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).</p> <p>Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024</p> | | |
| 4.1 | <p>В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 375 006 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год.</p> <p>на 30.12.2024 - 375006 ЧЕЛ/ГОД</p> | 30.12.2024 | <p>Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества. Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | |
| 1 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" проводится не менее 1 000 встреч во всех субъектах Российской Федерации, с участием не менее 500 спикеров, в которых принимает участие не менее 200 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее 300 прямых трансляций в сети "Интернет" (ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети "Интернет". Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее 5 000 000 человек ежегодно.</p> <p>Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение "OnRussia", объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 тыс. человек.</p> <p>Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования из 80 субъектов Российской Федерации</p> <p>К 2024 году 70% студентов будут вовлечены в клубное студенческое движение.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024</p> | | |
| 1.1 | <p>Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития</p> <p>на 30.12.2024 - 70 ПРОЦ</p> | 30.12.2024 | <p>Реализация не менее 12 встреч ежегодно, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек в год. Создание и содействие в реализации деятельности регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов с ежегодным участием в мероприятиях не менее 6 000 студентов.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" . На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не мене 200 человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства.</p> <p>Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", в котором принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов.</p> <p>Предоставлена возможность для молодых деятелей культуры и искусства получения информации по профильному направлению творчества от ведущих российских экспертов в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | <p>Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период обеспечено участие молодежи Свердловской области в 10 образовательных программах в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь обеспечено участие молодежи Свердловской области в двух 10-дневных сменах.</p> <p>на 31.10.2019 - 71 ЧЕЛ на 31.10.2020 - 71 ЧЕЛ на 31.10.2021 - 71 ЧЕЛ на 31.10.2022 - 71 ЧЕЛ на 31.10.2023 - 71 ЧЕЛ на 31.10.2024 - 71 ЧЕЛ</p> | 31.10.2024 | <p>Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет о Свердловской области не мене 71 человек). Предоставлены возможности для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов. Предоставлена возможность для молодых деятелей культуры и искусства получения информации по профильному направлению творчества от ведущих российских экспертов в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи</p> |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс. сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)</p> | | | | | | | |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Ильина М. А. | Начальник отдела | | 25 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Администратор | Ильина М. А. | Начальник отдела | | 25 |
| Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
| 5 | Участник регионального проекта | Ильина М. А. | Начальник отдела | | 25 |
| Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
| 7 | Участник регионального проекта | Ильина М. А. | Начальник отдела | | 25 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|--|--------------|----|
| В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 600 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
| 9 | Участник регионального проекта | Ильина М. А. | Начальник отдела | | 25 |
| Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период обеспечено участие молодежи Свердловской области в 10 образовательных программах в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь обеспечено участие молодежи Свердловской области в двух 10-дневных сменах. | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
| 11 | Участник регионального проекта | Ильина М. А. | Начальник отдела | | 25 |
| Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства "Регион добрых дел" | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
| 13 | Участник регионального проекта | Ильина М. А. | Начальник отдела | | 25 |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 375 006 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год. | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------|------------------|--|----|
| 15 | Участник регионального проекта | Ильина М. А. | Начальник отдела | | 25 |
|----|--------------------------------|--------------|------------------|--|----|

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Социальная активность» направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Поставленные цели и задачи решаются за счет развития добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности.

Также, в рамках регионального проекта будет создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках **проекта планируются к реализации образовательные программы** для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (Свердловская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | - | 30.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | <p>К 2024 году созданы и функционируют 3 центра ресурсных центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.</p> <p>Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.</p> <p>Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью.</p> | - |
| 1.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | РРП |
| 1.1.1 | Проведен мониторинг реализации соглашения | 01.07.2019 | 01.12.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | РРП |
| 1.2.1 | Принят отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии. | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |
| 1.3 | КТ: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | - | 30.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Созданы и функционируют центры поддержки добровольчества, обеспеченные материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями. Проведена информационная кампания о работе центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа центра направлена на помощь волонтерским | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. Центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти. | |
| 1.3.1 | Проведен мониторинг деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |
| 1.3.2 | Проведен мониторинг деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 01.08.2019 | 31.08.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.3 | Проведен мониторинг деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |
| 1.3.4 | Проведен мониторинг деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |
| 1.3.5 | Проведен мониторинг деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |
| 1.3.6 | Проведен мониторинг деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 01.12.2019 | 30.12.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 600 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | - | 30.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 600 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества. | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | КТ: В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | - | 30.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | РРП |
| 2.1.1 | Проведен мониторинг мероприятий по обучению не менее 190 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.2 | Проведен мониторинг мероприятий по обучению не менее 190 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.08.2019 | 31.08.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |
| 2.1.3 | Проведен мониторинг мероприятий по обучению не менее 190 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |
| 2.1.4 | Проведен мониторинг мероприятий по обучению не менее 190 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.5 | Проведен мониторинг мероприятий по обучению не менее 190 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |
| 2.1.6 | Проведен мониторинг мероприятий по обучению не менее 190 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период обеспечено участие молодежи Свердловской области в 10 образовательных программах в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь обеспечено участие молодежи Свердловской области в двух 10-дневных сменах. | - | 31.10.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет о Свердловской области не мене 71 человек). Предоставлены возможности для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов. Предоставлена возможность для молодых деятелей культуры и искусства получения информации по профильному направлению творчества от ведущих российских экспертов в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи | - |
| 3.1 | КТ: Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно | - | 31.10.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не мене 200 | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | проводятся по две 10-дневные смены. | | | | человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", в котором принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | программы по профильным направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов. | |
| 3.1.1 | делегация Свердловской области приняла участие в образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". | 01.03.2019 | 30.08.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства "Регион добрых дел" | - | 30.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в Свердловской области, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. | - |
| 4.1 | КТ: Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации | - | 31.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации | РРП |
| 4.1.1 | Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в Свердловской области | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 375 006 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год. | - | 30.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | <p>Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.</p> <p>Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).</p> <p>Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества</p> | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 | КТ: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год | - | 30.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности, реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1.1 | Проведен мониторинг информационной и рекламной кампаний. | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет | РРП |
| 5.1.2 | Проведен мониторинг информационной и рекламной кампаний. | 01.08.2019 | 31.08.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |
| 5.1.3 | Проведен мониторинг информационной и рекламной кампаний. | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |
| 5.1.4 | Проведен мониторинг информационной и рекламной кампаний. | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |
| 5.1.5 | Проведен мониторинг информационной и рекламной кампаний. | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |
| 5.1.6 | Проведен мониторинг информационной и рекламной кампаний. | 01.12.2019 | 30.12.2019 | Ильина М. А., Начальник отдела | Отчет | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (Свердловская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|---|--|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом МЛН ЧЕЛ</p> $F_{\text{вовл}} = \sum_{i=1}^2 X_i$ | | | | | | | |
| 1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, млн человек накопительным итогом | X1 - численность обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления, в т.ч. добровольческих и волонтерских объединениях, млн чел | Форма № 1- молодежь федерального статистического наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" | ФЕДЕРАЛЬН ОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреля Ежегодно | Показатель формируется на основании данных федерального статистического наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|---|---|---|---|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, млн человек накопительным итогом | X2 - численность обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления, в т.ч. добровольческих и волонтерских объединениях, млн чел | Форма № 1- молодежь федерального статистического наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреля Ежегодно | Показатель формируется на основании данных федерального статистического наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|---|---|--|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность ПРОЦ | | | | | | | |
| $F_{\text{вол}} = \frac{X_{\text{вол}}}{X_{\text{общее}}} \cdot 100\%$ | | | | | | | |
| 2 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | Хвол - численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, чел | Форма № 1- молодежь федеральное статистическое наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреля Ежегодно | Показатель формируется на основе данных федерального статистического наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|---|--|---|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | Хобщее численность населения , чел | Официаль ные данные Федераль ной службы государст венной статистик и | ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТ ВЕННОЙ СТАТИСТИК И | РФ | До 15 марта Ежегодно | Показатель формируется на основе данных федерального статистического наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране ПРОЦ | | | | | | | |
| $F_{\text{твор}} = \frac{X_{\text{твор}}}{X_{\text{общее}}} \cdot 100\%$ | | | | | | | |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, % | Хтвор - численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков, чел | Форма № 1- молодежь федеральн ого статистич еского наблюд ения "Сведения о сфере госуда рственной молодежн ой политики" | ФЕДЕРАЛЬН ОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреля Ежегодно | Показатель формируется на основании данных федерального статистического наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|---|--|---|---|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, % | Хобщее численность молодежи в стране, чел | Официаль ные данные Федераль ной службы государст венной статистик и | ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТ ВЕННОЙ СТАТИСТИК И | РФ | До 15 марта Ежегодно | Показатель формируется на основании данных федерального статистического наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|--|--|---|---|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны ПРОЦ | | | | | | | |
| $F_{\text{студ}} = \frac{F_1 + F_2 + F_3}{F_{\text{общ}}} \cdot 100\%$ | | | | | | | |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % | F1 - количество студентов, состоящих и принимающих участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов, чел | Ведомственная статистика а Федерального агентства по делам молодежи | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреля Ежегодно | Показатель формируется на основании данных статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве участников, посетивших мероприятия НЛСК и дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных", статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве зарегистрированных пользователей мобильного приложения "ON Russia", отчетов образовательных организаций |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|--|--|---|---|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % | F2 - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных";, чел | Ведомственная статистика а Федерального агентства по делам молодежи | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреля Ежегодно | Показатель формируется на основании данных статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве участников, посетивших мероприятия НЛСК и дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных", статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве зарегистрированных пользователей мобильного приложения "ON Russia", отчетов образовательных организаций |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|--|--|---|---|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % | F3 - количество пользователей, из числа студентов, зарегистрированных в мобильном приложении OnRussia, чел | Ведомственная статистика а Федерального агентства по делам молодежи | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреля Ежегодно | Показатель формируется на основании данных статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве участников, посетивших мероприятия НЛСК и дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных", статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве зарегистрированных пользователей мобильного приложения "ON Russia", отчетов образовательных организаций |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|--|---|---|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % | Фобщ - общее количество студентов страны, чел | Отчеты образовательных организаций Российской Федерации | | РФ | До 15 марта Ежегодно | Показатель формируется на основании данных статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве участников, посетивших мероприятия НЛСК и дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных", статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве зарегистрированных пользователей мобильного приложения "ON Russia", отчетов образовательных организаций |

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Свердловская область)

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Современная школа | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Современная школа (Свердловская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| Администратор регионального проекта | Серкова Ирина Андреевна, заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Свердловская область) | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 01.06.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1765 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц (нарастающим итогом к 2018 году), ТЫС ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.09.2018 | 0,0570 | 0,0990 | 0,1020 | 0,1020 | 0,2580 | 0,4140 |

| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек (нарастающим итогом к 2018 году), ТЫС ЧЕЛ | Основной показатель | 0,0000 | 01.09.2018 | 2,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (нарастающим итогом к 2018 году), ТЫС МЕСТ | Основной показатель | 0,0000 | 01.09.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0800 | 0,0800 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"</p> | | | |
| 1 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум";</p> <p>осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей;</p> <p>сформированы методические рекомендации освоения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум";</p> <p>обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по <i>предметной области "Технология"</i>;</p> <p>к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 1.1 | <p>Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД</p> | 31.12.2024 | Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей.</p> <p>Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. Значение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | 31.12.2024 | <p>В случае прохождения отбора будут предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих</p> |
| 2.1 | <p>Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> | 31.12.2024 | <p>В случае прохождения отбора будут предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 2 ЕД на 31.12.2021 - 4 ЕД на 31.12.2022 - 7 ЕД на 31.12.2023 - 11 ЕД на 31.12.2024 - 25 ЕД</p> | | <p>образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. С 2020 года из средств областного бюджета планируется финансирование по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих мероприятия образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 26.10.2018 № 648-РП « О реализации мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области» (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области от 27.05.2019 № 211-РП). К концу 2020 года не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлено материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;</p> <p>в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;</p> <p>в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей. Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | <p>Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>на 31.12.2019 - 0.057 ТЫС ЕД на 31.12.2020 - 0.099 ТЫС ЕД на 31.12.2021 - 0.102 ТЫС ЕД на 31.12.2022 - 0.102 ТЫС ЕД на 31.12.2023 - 0.258 ТЫС ЕД на 31.12.2024 - 0.414 ТЫС ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>К концу 2019 года не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия региональных программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образования в сельской местности и поселках городского типа(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Кроме того, за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее 24,5 тыс⁴. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе: в 2019 году - не менее 4,9 тыс. мест; в 2020 году - не менее 9,8 тыс. мест; в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест; в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест; в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | <p>Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>на 31.12.2019 - 0 МЕСТ на 31.12.2020 - 0 МЕСТ на 31.12.2021 - 0 МЕСТ на 31.12.2022 - 0 МЕСТ на 31.12.2023 - 80 МЕСТ на 31.12.2024 - 80 МЕСТ</p> | 31.12.2024 | <p>В 2023 году за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области планируется построить школу на 80 мест в с. Старобухарово Нижнесергинского муниципального района.</p> |
| 5 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p> | | |
| 5.1 | <p>На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ЕД</p> | 31.12.2020 | <p>К концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской Федерации.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024</p> | | |
| 6.1 | <p>В Свердловской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>на 01.09.2021 - 1 ЕД</p> | 01.09.2021 | <p>К концу 2024 года в Свердловской области изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p> | | |
| 7.1 | <p>Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p> <p>на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ</p> | 31.12.2022 | К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Свердловской области |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и <i>наставничества</i> для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 8.1 | <p>Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | <p>Всоответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 г. – 3 % организаций;</p> <p>2020 г. – 10 % организаций;</p> <p>2021 г. – 20 % организаций;</p> <p>2022 г. – 35 % организаций;</p> <p>2023 г. – 50 % организаций;</p> <p>2024 г. – 70 % организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 9.1 | <p>Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | <p>К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 10.1 | <p>Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 11.1 | <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p>на 31.12.2019 - 2975 МЕСТ на 31.12.2020 - 3975 МЕСТ</p> | 31.12.2020 | <p>В 2019 году завершится строительство средней общеобразовательной школы на 1275 мест в микрорайоне 1 жилого района "Южный" города Каменск-Уральского, в 2020 году завершится строительство школы на 1000 мест в городе Невьянске</p> |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|---|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|---|---|------|------|-------|-------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,74 | 58,90 | 0,00 | 118,64 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,74 | 58,90 | 0,00 | 118,64 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,74 | 58,90 | 0,00 | 118,64 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|---|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | | | | | | | |
| 5.1 | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|--|---|--------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | | | | | | | |
| 6.1 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | 779,44 | 527,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307,36 |
| 6.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 342,16 | 293,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,75 |
| 6.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 779,44 | 527,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307,36 |
| 6.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 550,39 | 505,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,99 |
| 6.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 321,34 | 212,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,35 |
| 6.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 229,05 | 22,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,38 |
| 6.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | | | | | | | |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Серкова И. А. | заместитель министра | | 40 |
| Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н. И. | Начальник отдела | Биктуганов Ю. И. | 20 |
| Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Блаженкова С. В. | Начальник отдела | | 20 |
| Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Полякова Г. З. | Начальник отдела | | 20 |
| Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Волков М. М. | Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Швиндт С. В. | 20 |

| | | | | | |
|---|--|------------------|--|------------------|----|
| 7 | Участник регионального проекта | Полякова Г. З. | Начальник отдела | | 20 |
| 8 | Участник регионального проекта | Серкова И. А. | заместитель министра | | 40 |
| На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 10 |
| В Свердловской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 10 |
| Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н. И. | Начальник отдела | Биктуганов Ю. И. | 20 |
| Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н. И. | Начальник отдела | Биктуганов Ю. И. | 20 |
| Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н. И. | Начальник отдела | Биктуганов Ю. И. | 20 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|--|------------------|----|
| Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н. И. | Начальник отдела | Биктуганов Ю. И. | 20 |
| 15 | Участник регионального проекта | Полякова Г. З. | Начальник отдела | | 20 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | | | | | |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Волков М. М. | Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Швиндт С. В. | 20 |
| 17 | Участник регионального проекта | Серкова И. А. | заместитель министра | | 40 |
| 18 | Участник регионального проекта | Полякова Г. З. | Начальник отдела | | 20 |

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Свердловская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | - |
| 1.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.1.1 | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 01.06.2019 | 31.08.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа Соглашения о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.2.1 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся | РФП |
| 1.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.08.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.4.1 | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум» | 01.06.2020 | 31.08.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.5.1 | Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей | 01.02.2020 | 31.05.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5.2 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся | РФП |
| 1.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.7.1 | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум" | 01.06.2021 | 31.08.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.8.1 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8.2 | Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | 01.02.2021 | 31.05.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций | РФП |
| 1.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.08.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.10.1 | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум" | 01.06.2022 | 30.08.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.11.1 | Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, подходящих для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | 01.02.2022 | 30.05.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.11.2 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся | РФП |
| 1.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.13 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.08.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.13.1 | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум" | 01.06.2023 | 30.08.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.14 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.14.1 | Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, подходящих для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | 01.02.2023 | 30.05.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.14. 2 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся | РФП |
| 1.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.15. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.16 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.08.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.16. 1 | Заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум" | 01.06.2014 | 30.08.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме | РФП |
| 1.17 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 1.17. 1 | Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организациях, организациях культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию | 01.02.2024 | 31.05.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах инвентаризации, перечень организаций | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17. 2 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся | РФП |
| 1.18 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 1.18. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела | К концу 2019 года не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства | - |
| 2.1 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.12.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | РНИ |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.2 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 15.01.2020 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.3 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 15.01.2021 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.4 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 15.01.2022 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 15.01.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | - | 31.12.2024 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | В 2023 году за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области планируется построить школу на 80 мест в с. Старобухарово Нижнесергинского муниципального района. | - |
| 3.1 | КТ: Земельный участок предоставлен заказчику | - | 01.03.2022 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 | КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | - | 10.01.2022 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.3 | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | - | 10.01.2022 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | РРП |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.4 | КТ: Техническая готовность объекта, % | - | 31.12.2022 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | РРП |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | - | 31.12.2023 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | РРП |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.6 | КТ: Оборудование приобретено | - | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | РРП |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.7 | КТ: Оборудование установлено | - | 31.12.2023 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | РРП |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.8 | КТ: Техническая готовность объекта, % | - | 31.12.2023 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | РРП |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.9 | КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено | - | 31.12.2023 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | РРП |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.10 | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | - | 31.12.2023 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | РРП |
| 3.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | К концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской Федерации. | - |
| 4.1 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2 | КТ: Документы разработаны | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 4.2.1 | Разработаны и утверждены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях | 01.11.2020 | 31.12.2020 | | Распоряжение Методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, сформированные на основе изменения нормативной правовой базы, а также апробации методических рекомендаций психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.4 | КТ: На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 4.4.1 | Проведена апробация методических рекомендаций психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации (согласно утвержденному перечню) | 01.09.2019 | 31.12.2019 | | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам апробации, включающий итоги апробации, а также предложения по доработке методических рекомендаций и внесению изменений в нормативную правовую базу | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.5 | КТ: Утвержденные методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях опубликованы на сайте Минпросвещения России | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5 | В Свердловской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | - | 01.09.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | <small>К концу 2024 года в Свердловской области изучены предметной области "Технология" и другие предметные области осуществлено не более 100 образовательных мероприятий, в том числе для детей с инвалидностью "Кванториум", а также с привлечением образовательных учреждений, в том числе школ, работающих в неформальной образовательной среде.</small> | - |
| 5.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.04.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | РРП |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 01.09.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 5.2.1 | Разработано и введено в опытную эксплуатацию платформенное решение (информационная система) для программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2020 | 01.09.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт о приемке системы в опытную эксплуатацию, увеличение педагогов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования Система позволит в дистанционной форме обеспечить навигацию педагогических работников по реализуемым дополнительным профессиональным программам, адресно компенсировать профессиональные дефициты | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.2 | Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей | РФП |
| 5.2.3 | Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.4 | Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей | РФП |
| 5.2.5 | Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.6 | Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей | РФП |
| 5.2.7 | Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения во всех субъектах Российской Федерации | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.09.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | РРП |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 6 | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации | - | 31.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Свердловской области | - |
| 6.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.06.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 6.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 6.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 6.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 6.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7 | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> | - |
| 7.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 7.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 7.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 7.3.1 | С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 3% обучающихся | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 3% обучающихся | РФП |
| 7.3.2 | С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 5% обучающихся | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.3.3 | С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 10% обучающихся | РФП |
| 7.3.4 | С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 35% обучающихся | РФП |
| 7.3.5 | С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 50% обучающихся | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.3.6 | С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 70% обучающихся | РФП |
| 7.4 | КТ: Информирование руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, расположенных на территории Свердловской области, о внедрении методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в том числе в онлайн-формате | - | 01.05.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 7.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. | - |
| 8.1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 8.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 8.2.1 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга реализации общеобразовательных программ. Обеспечено формирование и реализация образовательных программ в сетевой форме в не менее 3% общеобразовательных организаций, в том числе приняты локальные нормативные акты и заключены соглашения о реализации образовательной программы в сетевой форме. Для обучающихся указанных общеобразовательных организаций обновлено содержание образовательных программ с учетом использования ресурсов иной организации, участвующей в сетевой форме реализации. | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.2.2 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций | РФП |
| 8.2.3 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций | РФП |
| 8.2.4 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2022 | 01.01.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций | РФП |
| 8.2.5 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.2.6 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций | РФП |
| 9 | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. | - |
| 9.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 9.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 9.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 9.3.1 | Проведен мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля динамики внедрения механизмов | РФП |
| 10 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | - | 31.12.2020 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | В 2019 году завершится строительство средней общеобразовательной школы на 1275 мест в микрорайоне 1 жилого района "Южный" города Каменск-Уральского, в 2020 году завершится строительство школы на 1000 мест в городе Невьянске | - |
| 10.1 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | - | 31.12.2019 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | РРП |
| 10.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.2 | КТ: Оборудование приобретено | - | 10.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | РРП |
| 10.2. 1 | Оборудование приобретено | 01.01.2019 | 10.12.2019 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена | РФП |
| 10.3 | КТ: Оборудование установлено | - | 31.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | РРП |
| 10.3. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.4 | КТ: Техническая готовность объекта, % | - | 31.12.2019 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | |
| 10.4. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.5 | КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено | - | 31.12.2019 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | |
| 10.5. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.6 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | - | 31.12.2020 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | РРП |
| 10.6. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.7 | КТ: Оборудование приобретено | - | 10.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | РРП |
| 10.7. 1 | Оборудование приобретено | 01.01.2020 | 10.12.2020 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена | РФП |
| 10.8 | КТ: Оборудование установлено | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | РРП |
| 10.8. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.9 | КТ: Техническая готовность объекта, % | - | 31.12.2020 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | РРП |
| 10.9. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.1 0 | КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено | - | 31.12.2020 | Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | РРП |
| 10.1 0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Свердловская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|---|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент ПРОЦ | | | | | | | |
| $F_{\text{тех}} = \frac{x}{85}$ | | | | | | | |
| 1 | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" , процент | | | | | | X- число субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|---|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц (нарастающим итогом к 2018 году) ТЫС ЕД</p> | | | | | | | |
| $F_{\text{МТБ}} = \sum_{i=1}^{85} x_1$ | | | | | | | |
| 2 | <p>Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году</p> | | | | | | <p>X_i- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|---|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек (нарастающим итогом к 2018 году) ТЫС ЧЕЛ</p> $F_{\text{МТб2}} = \sum_{i=1}^{85} y_i$ | | | | | | | |
| 3 | Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | Y _i - число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации |
| <p>Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (нарастающим итогом к 2018 году) ТЫС МЕСТ</p> $F_{\text{МТб2}} = \sum_{i=1}^{85} z_i$ | | | | | | | |
| 4 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, | | | | | | Z _i - число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом субъекте Российской Федерации (нарастающим |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>итогом с 2019 года), созданных в рамках в рамках национального проекта "Образование", в том числе мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") |

П А С П О Р Т

регионального проекта

Учитель будущего (Свердловская область)

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Учитель будущего | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Учитель будущего (Свердловская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| Администратор регионального проекта | Зеленов Юрий Николаевич, заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» | | |

| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1.4 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 7,0000 | 10,0000 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций | | | |
| 1 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приняты федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций;</p> <p>повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций;</p> <p>подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности;</p> <p>установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности;</p> <p>выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации;</p> <p>проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p> | | |
| 1.1 | <p>Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ</p> | 31.12.2021 | <p>Приняты федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020г. во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---------------------------------|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций. |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2020 года разработана методическая и организационная рамка системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. <p>К 1 сентября 2024 г. система внедрена во всех субъектах Российской Федерации. Кроме того, синхронизируется работа в вузах по доработке и реализации концепции обновления содержания и технологий педагогического образования.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 2.1 | <p>Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ЕД</p> | 31.12.2020 | <p>К концу 2021 года внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; - создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; - обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников; - стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; - поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; - обеспечить инструменты для использования в педагогической практике подтвердивших эффективность |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | методики технологий обучения. |
| 3 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования 85 субъектов Российской Федерации прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе не менее 255 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Вовлечение педагогических работников проводится поэтапно, в том числе: в 2019-2020 годах - не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в не менее чем 20 субъектах Российской Федерации; в 2021 году - не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в не менее чем 35 субъектах Российской Федерации; в 2022 году - не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в не менее чем 50 субъектах Российской Федерации; в 2023 году - не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 3.1 | <p>Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования</p> <p>на 31.12.2020 - 5 ПРОЦ на 31.12.2021 - 10 ПРОЦ на 31.12.2022 - 20 ПРОЦ на 31.12.2023 - 30 ПРОЦ на 31.12.2024 - 50 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | <p>К концу 2020 года не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Свердловской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе не менее 5 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования,</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---------------------------------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <p>организующих и осуществляющих непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; организацию подготовки работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение качества знаний, получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020 - 2024 годах добровольную независимой оценку квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе не менее 85 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>, созданных во всех субъектах Российской Федерации, в том числе:</p> <p>в 2020 году в 19 субъектах Российской Федерации - не менее 19 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>;</p> <p>в 2021 году в 34 субъектах Российской Федерации - не менее 34 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>;</p> <p>в 2022 году в 49 субъектах Российской Федерации - не менее 49 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>;</p> <p>в 2023 году в 65 субъектах Российской Федерации - не менее 65 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>;</p> <p>в 2024 году во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют не менее 85 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 4.1 | <p>Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации</p> <p>на 31.12.2024 - 10 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | <p>Прохождение в 2020–2024 годы добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10% педагогических работников на базе аккредитационного центра системы образования, созданного в Свердловской области</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019-2024 году за счет софинансирования из федерального бюджета во всех субъектах Российской Федерации создана сеть из не менее чем 255 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и из не менее чем 85 центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.</p> <p>Формируемая сеть <i>центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников</i> обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). <p>Значение количества <i>центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников</i> и <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов</i> подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1 | <p>Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 2 ЕД на 31.12.2021 - 2 ЕД на 31.12.2022 - 3 ЕД на 31.12.2023 - 3 ЕД на 31.12.2024 - 3 ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>До 2024 года за счет софинансирования из федерального бюджета в Свердловской области планируется создать не менее чем 4 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и не менее чем 1 центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021-2024 годах не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет:</p> <p>создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников;</p> <p>привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов;</p> <p>актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе профессионального образования знания, умения и компетенции;</p> <p>обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы.</p> <p>В целях достижения результата будут реализованы программы выявления и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, внедрены механизмы повышения степени участия молодых людей (студентов) в обучении школьников (наставничество), а также обеспечено привлечение в сферу общего и дополнительного образования детей специалистов-практиков и студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе не имеющих профильного педагогического образования.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 6.1 | <p>Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | <p>Вовлечений в 2021–2024 годах не менее 70% педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, в первые три года работы позволяет:- создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников;- привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов;- обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы</p> |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------|---|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок</p> | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|---|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 4,83 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 4,83 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 3,33 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
| 7 | Участник регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|--|------------------|----|
| Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| 10 | Участник регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
| Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |
| 15 | Участник регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

| | | | | | |
|----|--|------------------|--|------------------|----|
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| 17 | Участник регионального проекта | Зеленов Ю. Н. | заместитель министра | Биктуганов Ю. И. | 10 |
| 18 | Участник регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Учитель будущего (Свердловская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | До 2024 года за счет софинансирования из федерального бюджета в Свердловской области планируется создать не менее чем <i>4 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников</i> и не менее чем <i>1 центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i> | - |
| 1.1 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 20.08.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | квалификаций педагогов в 2020 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | |
| 1.1.1 | Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации в 2020 году, опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Прочий тип документа Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.2 | Предоставление Свердловской областью заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020 году | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Входящее письмо Заявка субъекта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020 году | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации - получателей субсидии из федерального бюджета - о создании сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов | |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 01.03.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 01.03.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования | |
| 1.5.1 | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – центры), созданными в качестве новых юридических лиц, или переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центра, созданного путем реорганизации юридического лица, имеющего лицензию, или внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования организаций, на базе которых создаются обособленные структурные подразделения (при необходимости) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6 | КТ: Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего" | |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Вовлечение в 2021–2024 годах не менее 70% педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, в первые три года работы позволяет: - создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; - привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; - обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы | - |
| 2.1 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | 01.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы | |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы | |
| 2.2.1 | Разработка программ дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога" с учетом лучших международных и региональных практик | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Прочий тип документа Программы дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога". | РФП |
| 2.3 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы | |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы | |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 01.09.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы | |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.6 | КТ: Не менее 70% учителей вовлечены в систему поддержки педагогов | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет | РНП |
| 2.6.1 | Выплата единовременного пособия педагогам | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Прохождение в 2020–2024 годы добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10% педагогических работников на базе аккредитационного центра системы образования, созданного в Свердловской области | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников | |
| 3.1.1 | Проведение добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 10 процентов в субъектах Российской Федерации - получателях субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 10 процентов в субъектах Российской Федерации - получателях субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 | КТ: Не менее 10% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет | РНП |
| 3.2.1 | Не менее 10% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет | РНП |
| 4 | Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | К концу 2020 года не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Свердловской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе не менее 5 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p><i>работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующих и осуществляющих непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций.</i></p> <p><i>Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает:</i></p> <p><i>актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций</i></p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|--|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; организацию подготовки работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися;</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | повышение качества знаний, получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в <i>международных исследованиях</i> качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). | |
| 4.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.03.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Акт Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего" | |
| 4.1.1 | Заключение соглашений о реализации на территории Свердловской области регионального проекта "Учитель будущего" | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 30.11.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении | |
| 4.2.1 | Апробация онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 01.06.2019 | 01.06.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет об апробации онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | РФП |
| 4.2.2 | Апробация механизмов внедрения стажировочных площадок | 01.03.2020 | 30.11.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет об апробации механизмов внедрения стажировочных площадок | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования | |
| 4.3.1 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта | РФП |
| 4.3.2 | Более 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Свердловской области (получателей субсидии) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4 | КТ: Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет | РНП |
| 4.4.1 | Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет | РНП |
| 4.5 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.03.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего" | |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.6 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 30.11.2021 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении | |
| 4.6.1 | Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 01.06.2020 | 01.06.2021 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.7 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования | |
| 4.7.1 | Более 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Свердловской области повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | РФП |
| 4.8 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.03.2022 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Акт Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего" | |
| 4.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.9 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 30.11.2022 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении | |
| 4.9.1 | Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 01.06.2021 | 01.06.2022 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.10 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования | |
| 4.10.1 | Более 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Свердловской области повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | РФП |
| 4.11 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.03.2023 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего" | |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.12 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 30.11.2023 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении | |
| 4.12.1 | Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 01.06.2022 | 01.06.2023 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.13 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования | |
| 4.13.1 | Более 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Свердловской области повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | РФП |
| 4.14 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.03.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Акт Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего" | |
| 4.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.15 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 30.11.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении | |
| 4.15.1 | Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 01.06.2023 | 01.06.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.16 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования | |
| 4.16.1 | 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Свердловской области повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | РФП |
| 5 | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | - | 31.12.2021 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Приняты федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>позволяет: сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|--|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 | КТ: Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 01.09.2021 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Информационно-аналитический отчет об оценке эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | |
| 5.1.1 | Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций | 01.03.2021 | 01.09.2021 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Инструкция Методика формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций, утвержденная Минпросвещения России | РФП |
| 5.1.2 | Внесение изменений в нормативные правовые акты Свердловской области, регламентирующие проведение аттестации руководителей образовательных организаций | 01.05.2020 | 01.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Акт Федеральные, региональные нормативные правовые акты и муниципальные акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2 | КТ: В Свердловской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | - | 31.12.2021 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет | РНП |
| 5.2.1 | Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Положение Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | РНП |
| 5.2.2 | Формирование предложений к программному обеспечению и методике проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Методические рекомендации Разработаны программный продукт и методика проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций | РНП |
| 5.2.3 | Участие в проведении апробации разработанного программного продукта и методики проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.10.2019 | 31.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет Проанализирована эффективность разработанного программного продукта и методики | РНП |
| 6 | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному | - | 31.12.2020 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | К концу 2021 года внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: - обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | | | | <p>профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей;</p> <p>- создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий;</p> <p>- обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников;</p> <p>- стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций;</p> <p>- поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом;</p> <p>- обеспечить инструменты для использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Докладная записка Докладная записка об обеспечении заключения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | |
| 6.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 6.2 | КТ: Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | - | 31.12.2024 | Зеленов Ю. Н., заместитель министра | Отчет | РНП |
| 6.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Учитель будущего (Свердловская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|--|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников ПРОЦ | | | | | | | |
| $F_{уч} = \frac{\sum_{i=1}^{85} Z_i}{Z}$ | | | | | | | |
| 1 | Доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | | | | | | <p>Z_i - число учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в i-ом субъекте Российской Федерации,</p> <p>Z - общее число учителей образовательных организаций</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|--|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов ПРОЦ | | | | | | | |
| $D = \frac{R_i}{85} \cdot 100$ | | | | | | | |
| 2 | Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, процент | | | | | | R _i - число субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|--|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации ПРОЦ | | | | | | | |
| $P_{уч} = \frac{\sum_{i=1}^{85} Y_i}{Y}$ | | | | | | | |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификаций | | | | | | <p>Y_i - число педагогических работников образовательных организаций, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, в i-ом субъекте Российской Федерации,</p> <p>Y - общее число педагогических работников образовательных организаций</p> |

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Свердловская область)

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Успех каждого ребенка | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Успех каждого ребенка (Свердловская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| Администратор регионального проекта | Журавлева Нина Викторовна, Первый заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Свердловская область) | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ | Основной показатель | 72,5000 | 01.01.2018 | 74,0000 | 75,0000 | 76,0000 | 77,0000 | 78,5000 | 80,0000 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ | Основной показатель | 9,9000 | 01.01.2018 | 11,2000 | 12,6000 | 13,4500 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |

| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1.3 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, МЛН ЧЕЛ | Основной показатель | 0,0100 | 01.01.2018 | 0,1227 | 0,1719 | 0,3191 | 0,3191 | 0,3191 | 0,3682 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", ТЫС ЧЕЛ | Основной показатель | 0,2000 | 01.01.2018 | 0,4000 | 1,2000 | 2,8000 | 6,0000 | 12,4000 | 25,2000 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</p> | | | |
| 1 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 1.1 | <p>Не менее чем 0,1037 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>на 31.12.2019 - 0.1227 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2020 - 0.1719 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0.3191 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0.3191 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0.3191 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0.3682 МЛН ЧЕЛ</p> | 31.12.2024 | <p>Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 0,1037 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней проф ориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год - не менее 200 тыс. детей; 2020 год - не менее 300 тыс. детей; 2021 год - не менее 400 тыс. детей; 2022 год - не менее 550 тыс. детей; 2023 год - не менее 700 тыс. детей; 2024 год - не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | <p>Не менее 25,2 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p> <p>на 31.12.2019 - 0.4 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2020 - 1.2 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 2.8 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 6 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 12.4 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 25.2 ТЫС ЧЕЛ</p> | 31.12.2024 | <p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не менее 0.4 тыс. детей; 2020 год - не менее 1.2 тыс. детей; 2021 год - не менее 2.8 тыс. детей; 2022 год - не менее 6.8 тыс. детей; 2023 год - не менее 12.4 тыс. детей; 2024 год - не менее 25.2 тыс. детей. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | <p>Для 1,5 тыс. детей в не менее чем в 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>на 31.12.2019 - 9 ЕД на 31.12.2020 - 16 ЕД на 31.12.2021 - 23 ЕД на 31.12.2022 - 30 ЕД на 31.12.2023 - 30 ЕД на 31.12.2024 - 30 ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>Свердловская область подала заявки на отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. К 2024 году для 1,5 тыс. детей в не менее чем в 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционировать не менее 245 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году):</p> <p>в 2019 году - 385 тыс. детей;</p> <p>в 2020 году - 550 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - 800 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - 950 тыс. детей;</p> <p>в 2023 году - 1100 тыс. детей.</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков "Кванториум"</i>. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Значение количества <i>детских технопарков "Кванториум"</i> подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 4.1 | <p>Созданы не менее 4 детских технопарков "Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум"</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 2 ЕД на 31.12.2023 - 2 ЕД на 31.12.2024 - 2 ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>Свердловской областью подана заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключено соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Свердловской областью реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 4 детских технопарков "Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум"</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 5.1 | <p>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | <p>К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Свердловской областью (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.</p> <p>К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1 | <p>Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заклучены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.</p> <p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.</p> <p>К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно (охват в 2019 г. составит не менее 6 тыс. человек, далее нарастающим итогом позволит достичь следующих значений: в 2020 г. - 12 тыс. человек, в 2021 г. - 18 тыс. человек, в 2022 г. - 24 тыс. человек, 2023 г. - 30 тыс. человек, 2024 г. - 40 тыс. человек).</p> <p>Значение количества создаваемых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> | Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1 | <p>Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 0 ЕД</p> | 31.12.2024 | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.</p> <p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.</p> <p>Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: в 2020 году - 2 тыс. человек; в 2021 году - 5 тыс. человек; в 2022 году - 8 тыс. человек; в 2023 году - 12 тыс. человек; в 2024 году - 18 тыс. человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 8.1 | <p>Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями</p> <p>на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ</p> | 31.12.2024 | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.</p> <p>К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).</p> <p>Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.1 | <p>В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ</p> | 31.12.2024 | <p>К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена в Свердловской области, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и внедрение к концу 2019 года методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p> | | |
| 10.1 | <p>Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ</p> | 31.12.2020 | <p>Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 11.1 | <p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | <p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 12.1 | <p>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ</p> | 31.12.2024 | <p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Собственные результаты | | |
| 13.1 | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" на 31.12.2024 - 1 шт | 31.12.2024 | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|--|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): | | | | | | | |
| 1.1 | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|---|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Не менее чем 0,1037 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|--|---|-------|-------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | |
| 4.1 | Для 1,5 тыс. детей в не менее чем в 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 12,96 | 15,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,48 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 12,96 | 15,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,48 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 10,37 | 15,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,89 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум" | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|--|---|-------|-------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Созданы не менее 4 детских технопарков "Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум" | 112,00 | 82,56 | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,13 |
| 5.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 112,00 | 82,56 | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,13 |
| 5.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 112,00 | 82,56 | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,13 |
| 5.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|--|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.1 | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|--|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7.1.4 | Федерации) внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | | | |
| 8.1 | В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 61,84 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,64 |
| 8.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| 8.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 59,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,44 |
| 8.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 59,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,44 |
| 8.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.4 | внебюджетные источники | 2,40 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |
| 9 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---|--|---|-------|-------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | из бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | | | |
| 10.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 312,50 | 99,36 | 50,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,95 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Свердловская область) | | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 310,10 | 97,56 | 50,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,75 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 307,51 | 97,56 | 50,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,16 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 |
| внебюджетные источники | | 2,40 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Журавлева Н. В. | Первый заместитель министра | | 40 |
| Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 10 |
| Не менее чем 0,1037 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н. И. | Начальник отдела | Биктуганов Ю. И. | 25 |
| Не менее 25,2 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н. И. | Начальник отдела | Биктуганов Ю. И. | 25 |
| Для 1,5 тыс. детей в не менее чем в 23 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Полякова Г. З. | Начальник отдела | | 10 |

| | | | | | |
|---|--|------------------|--|--------------|----|
| Созданы не менее 4 детских технопарков "Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум" | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 10 |
| Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Блаженкова С. В. | Начальник отдела | | 15 |
| Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 10 |
| Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 10 |
| В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 10 |
| Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 10 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|--|------------------|----|
| Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 10 |
| К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сокольская Н. И. | Начальник отдела | Биктуганов Ю. И. | 25 |

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Свердловская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | - |
| 1.1 | КТ: Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание регионального центра | - | 08.07.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | РРП |
| 1.1.1 | Утверждение заявки Заместителем Губернатора Свердловской области П.В. Крековым | 01.07.2019 | 07.07.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Заявка | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | КТ: Получена информация об итогах рассмотрения заявок Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание регионального центра | - | 15.09.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2 | Не менее чем 0,1037 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 0,1037 млн. детей. Одновременно с целью | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации | |
| 2.1.1 | Организация участия образовательных организаций Свердловской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | 01.04.2019 | 25.12.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.09.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | |
| 2.2.1 | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 01.06.2020 | 01.09.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | РФП |
| 2.3 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 2.4.1 | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет о количестве участников открытых онлайн-уроков "Проектория" в 2020 году | РРП |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.6 | КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | - | 31.10.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.09.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | |
| 2.7.1 | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 01.06.2021 | 01.09.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | РФП |
| 2.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации | |
| 2.9.1 | Проведение открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет о количестве участников открытых онлайн-уроков "Проектория" в 2021 году | РРП |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.11 | КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | - | 31.10.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | |
| 2.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.12 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.09.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | |
| 2.12.1 | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 01.06.2022 | 01.09.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | РФП |
| 2.13 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 2.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.14 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 2.14. 1 | Проведение открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.15 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет о количестве участников открытых онлайн-уроков "Проектория" в 2022 году | РРП |
| 2.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.16 | КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | - | 31.10.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | |
| 2.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.17 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 27.02.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | |
| 2.17. 1 | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2023 | 27.02.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | РФП |
| 2.18 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 2.18. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.19 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 2.19. 1 | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.20 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет о количестве участников открытых онлайн-уроков "Проектория" в 2023 году | РРП |
| 2.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.21 | КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | - | 31.10.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | |
| 2.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.22 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 2.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.23 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 2.23. 1 | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.24 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет о количестве участников открытых онлайн-уроков "Проектория" в 2024 году | РРП |
| 2.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.25 | КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | - | 31.10.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | |
| 2.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3 | Не менее 25,2 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не менее 0.4 тыс. детей; 2020 год - не менее 1.2 тыс. детей; 2021 год - не менее 2.8 тыс. детей; 2022 год - не менее 6.8 тыс. детей;</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>2023 год - не менее 12.4 тыс. детей; 2024 год - не менее 25.2 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Соглашение проект соглашения между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее» | РРП |
| 3.1.1 | Подготовка заявки Свердловской области по участию в проекте "Билет в будущее" | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | РФП |
| 3.2 | КТ: Подана заявка в Министерство просвещения РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета | - | 31.12.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | |
| 3.4.1 | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4.2 | Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 01.02.2020 | 25.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Соглашение проект соглашения между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее» | РРП |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 20.01.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | |
| 3.6.1 | Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее" | 01.12.2020 | 20.01.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | |
| 3.8.1 | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | 01.02.2021 | 25.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.8.2 | Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.9 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Соглашение проект соглашения между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее» | РРП |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 20.01.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | |
| 3.10.1 | Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее" | 01.12.2021 | 20.01.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 3.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 150 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | |
| 3.12.1 | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | 01.02.2022 | 25.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.12.2 | Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 150 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 01.02.2022 | 25.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 150 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.13 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Соглашение проект соглашения между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее» | РРП |
| 3.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.14 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 20.01.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | |
| 3.14.1 | Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее" | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.15 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 3.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.16 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 150 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | |
| 3.16.1 | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | 01.02.2023 | 25.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.16. 2 | Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 150 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 01.02.2023 | 25.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 150 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.17 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Соглашение проект соглашения между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее» | РРП |
| 3.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.18 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 20.01.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | |
| 3.18.1 | Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее" | 01.12.2023 | 20.01.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.19 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 3.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.20 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 200 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | |
| 3.20.1 | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | 01.02.2024 | 25.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.20. 2 | Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 200 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 01.02.2024 | 25.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 200 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.21 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Соглашение проект соглашения между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее» | РРП |
| 3.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4 | Для 1,5 тыс. детей в не менее чем в 23 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Свердловская область подала заявки на отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году для 1,5 тыс. детей в не менее чем в 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | техническая база для занятий физической культурой и спортом | |
| 4.1 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 31.12.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.1.1 | Заключение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Соглашение | РРП |
| 4.2 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.2.1 | Представление отчета о расходах бюджета Свердловской области, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3 | КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | - | 01.10.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок | |
| 4.3.1 | Объявление в срок не позднее 1 июня 2019 года конкурсных процедур на капитальный и (или) текущий ремонт спортивных залов, в том числе помещений, расположенных при спортивных залах, общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | 29.04.2019 | 01.06.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 09.02.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Соглашение Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 09.02.19 № 073-08-2019-425 | РРП |
| 4.4.1 | Заключение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 01.02.2019 | 09.02.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Соглашение | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.5 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.04.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Протокол протокол заседания комиссии, образованной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области | РРП |
| 4.5.1 | Проведение отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 06.02.2019 | 21.03.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Протокол | РРП |
| 4.6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.05.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Постановление постановление Правительства Свердловской области | РРП |
| 4.6.1 | Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 2019 году на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области | 21.03.2019 | 01.04.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Постановление | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.08.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Соглашение заключение соглашений между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | РРП |
| 4.7.1 | Заключение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, соглашений о предоставлении и использовании в 2019 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Соглашение | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.8 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет 1) отчетность муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области; 2) информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.8.1 | Осуществление мониторинга расходования средств субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом и достижения показателей результативности использования данных субсидий | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Отчет | РРП |
| 4.9 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2020 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.10 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 31.12.2020 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.11 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 31.12.2020 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.12 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2020 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.13 | КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | - | 01.10.2020 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок | |
| 4.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.14 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2021 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.15 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 31.12.2021 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.16 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 31.12.2021 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.17 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2021 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.18 | КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | - | 01.10.2021 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок | |
| 4.18. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.19 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2022 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.19. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.20 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 31.12.2022 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.20. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.21 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 31.12.2022 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.21. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.22 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2022 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.22. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.23 | КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | - | 01.10.2022 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок | |
| 4.23. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.24 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.24. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.25 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.25. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.26 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.26. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.27 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.27. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.28 | КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | - | 01.10.2023 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок | |
| 4.28. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.29 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.29. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.30 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.30. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.31 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.31. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.32 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела | | |
| 4.32. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.33 | КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | - | 01.10.2024 | Полякова Г. З., Начальник отдела | Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок | |
| 4.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Созданы не менее 4 детских технопарков "Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум" | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Свердловской областью подана заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков "Кванториум"</i> . Заключено соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Свердловской областью реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 4 детских технопарков "Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум" | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 | КТ: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | - | 08.07.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Заявка Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | РРП |
| 5.1.1 | Заявка утверждена Заместителем Губернатора Свердловской области П.В. Крековым | 01.07.2019 | 07.07.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Заявка | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | |
| 5.2.1 | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | 01.03.2020 | 30.09.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | РФП |
| 5.3 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 30.11.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | |
| 5.4.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | 01.06.2020 | 30.11.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | РФП |
| 5.4.2 | Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум" | 01.06.2020 | 30.11.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.6 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности | |
| 5.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 28.02.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Соглашение Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | РРП |
| 5.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.8 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | |
| 5.8.1 | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | 01.03.2021 | 30.09.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.9 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 5.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.10 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 30.11.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | |
| 5.10.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | 01.06.2021 | 30.11.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.10. 2 | Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум" | 01.06.2021 | 30.11.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | РФП |
| 5.11 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 5.11. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.12 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности | |
| 5.12. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.13 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | |
| 5.13.1 | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | 01.03.2022 | 30.09.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | РФП |
| 5.14 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 5.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.15 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 30.11.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | |
| 5.15. 1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | 01.06.2022 | 30.11.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | РФП |
| 5.15. 2 | Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум" | 01.06.2022 | 30.11.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.16 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 5.16. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.17 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности | |
| 5.17. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.18 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | |
| 5.18.1 | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | 01.03.2023 | 30.09.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | РФП |
| 5.19 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 5.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.20 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 30.11.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | |
| 5.20. 1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | 01.06.2023 | 30.11.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | РФП |
| 5.20. 2 | Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум" | 01.06.2023 | 30.11.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.21 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 5.21. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.22 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности | |
| 5.22. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.23 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | |
| 5.23.1 | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | 01.03.2024 | 30.09.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" | РФП |
| 5.24 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 5.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.25 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 30.11.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | |
| 5.25.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | 01.06.2024 | 30.11.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" | РФП |
| 5.25.2 | Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум" | 01.06.2024 | 30.11.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.26 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 5.26. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.27 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности | |
| 5.27. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 6 | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | - | 31.12.2024 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Свердловской областью | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>(органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | лучших практик. | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2020 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1.1 | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2020 | 01.10.2020 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 01.11.2020 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | |
| 6.2.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2020 | 01.11.2020 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2020 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | |
| 6.3.1 | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2020 | 20.12.2020 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.4 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет информационно- аналитический отчет | РНИ |
| 6.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.5 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2021 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.5.1 | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2021 | 01.10.2021 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.6 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 01.11.2021 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | |
| 6.6.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2021 | 01.11.2021 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.7 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2021 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | |
| 6.7.1 | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2021 | 20.12.2021 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.8 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет информационно- аналитический отчет | РНИ |
| 6.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.9 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2022 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.9.1 | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 01.06.2022 | 01.10.2022 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.10 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 01.11.2022 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | |
| 6.10.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2022 | 01.11.2022 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.11 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2022 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | |
| 6.11.1 | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2022 | 20.12.2022 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.12 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет информационно-аналитический отчет | РНИ |
| 6.12. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.13 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2023 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.13.1 | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2023 | 01.10.2023 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.14 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 01.11.2023 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | |
| 6.14.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2023 | 01.11.2023 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2023 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | |
| 6.15. 1 | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2023 | 20.12.2023 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.16 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет информационно- аналитический отчет | РНИ |
| 6.16. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.17 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 10.10.2024 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.17.1 | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 01.06.2024 | 01.10.2024 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных о профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.18 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 01.11.2024 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | |
| 6.18.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2024 | 01.11.2024 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.19 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2024 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | |
| 6.19.1 | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2024 | 20.12.2024 | Блаженкова С. В., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.20 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет информационно-аналитический отчет | РНП |
| 6.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7 | Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | - | 31.12.2024 | | <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.</p> <p>К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования</p> | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана. | |
| 7.1 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2019 | | | |
| 7.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.2 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2019 | | | |
| 7.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.3 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2019 | | | |
| 7.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.4 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2019 | | | |
| 7.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.5 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2019 | | | |
| 7.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.6 | КТ: На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, создан и введен в эксплуатацию банк сводных электронных портфолио одаренных детей, направленный на их дальнейшее сопровождение и построение индивидуальной | - | 31.12.2019 | | | |
| 7.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.7 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2020 | | | |
| 7.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.8 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2020 | | | |
| 7.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.9 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2020 | | | |
| 7.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.10 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2020 | | | |
| 7.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.11 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2020 | | | |
| 7.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.12 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2021 | | | |
| 7.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.13 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2021 | | | |
| 7.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.14 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2021 | | | |
| 7.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.15 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2021 | | | |
| 7.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.16 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2021 | | | |
| 7.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.17 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2022 | | | |
| 7.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.18 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2022 | | | |
| 7.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.19 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2022 | | | |
| 7.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.20 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2022 | | | |
| 7.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.21 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2022 | | | |
| 7.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.22 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2023 | | | |
| 7.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.23 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2023 | | | |
| 7.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.24 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2023 | | | |
| 7.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.25 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2023 | | | |
| 7.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.26 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2023 | | | |
| 7.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.27 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2024 | | | |
| 7.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.28 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2024 | | | |
| 7.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.29 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2024 | | | |
| 7.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.30 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2024 | | | |
| 7.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 7.31 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2024 | | | |
| 7.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1.1 | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.03.2020 | 30.09.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.2 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 8.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.3 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 30.11.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.3.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2020 | 30.11.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.3.2 | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2020 | 30.11.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.4 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 8.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.5 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности | |
| 8.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.6 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.6.1 | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.03.2021 | 30.09.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.7 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 8.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.8 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 30.11.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.8.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2021 | 30.11.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.8.2 | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2021 | 30.11.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.9 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 8.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.10 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности | |
| 8.10. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.11 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.08.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Заявка Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.11. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.12 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 28.02.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Соглашение Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.12. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.13 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | |
| 8.13.1 | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные | 01.03.2022 | 30.09.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | Свердловской области | центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | |
| 8.14 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 8.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.15 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 30.11.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.15.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2022 | 30.11.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.15.2 | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2022 | 30.11.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.16 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 8.16. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.17 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности | |
| 8.17. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.18 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.18.1 | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.03.2023 | 30.09.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.19 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 8.19. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.20 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 30.11.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.20.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2023 | 30.11.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.20.2 | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2023 | 30.11.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.21 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 8.21. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.22 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности | |
| 8.22. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.23 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 30.09.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.23.1 | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.03.2024 | 30.09.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.24 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 8.24. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.25 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 30.11.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.25.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2024 | 30.11.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.25. 2 | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2024 | 30.11.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.26 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 8.26. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.27 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 30.11.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности | |
| 8.27. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | - |
| 9.1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 9.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.2 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 9.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.3 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 9.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | |
| 9.4.1 | Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.5 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 9.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.6 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 9.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.7 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | |
| 9.7.1 | Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.8 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 9.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.9 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 9.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.10 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | |
| 9.10.1 | Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.11 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 9.11. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 9.12 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 9.12. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.13 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | |
| 9.13.1 | Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | РФП |
| 10 | В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональных систем | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр | К концу 2021 года целевая модель развития | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | дополнительного образования детей | | | образования и молодежной политики Свердловской области | региональных систем дополнительного образования детей внедрена в Свердловской области, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). | |
| 10.1 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 10.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.2 | КТ: Подготовлены предложения по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации федеральных и региональных проектов | - | 01.03.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Доклад Министерства просвещения Российской Федерации в проектный комитет национального проекта "Образование" о подготовке предложений по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно- частного партнерства, при реализации федеральных и региональных проектов | |
| 10.2. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.3 | КТ: Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | - | 15.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Всероссийского совещания работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 10.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.10.2018 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Заявка Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | РРП |
| 10.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.5 | КТ: Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | - | 31.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | |
| 10.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 28.02.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию мероприятия "Формирование современных управленческих и организационно - экономических механизмов в системе дополнительного образования детей" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 11.02.2019 № 073-08-2019-570 | РРП |
| 10.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.7 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.7. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.8 | КТ: Документ разработан | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.8. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.9 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.9. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 0 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.1 0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.1 1 | КТ: Документ опубликован | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.1 1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.1 2 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 10.1 2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 3 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 10.1 3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.1 4 | КТ: Утвержден медиаплан федерального проекта | - | 01.03.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Медиаплан федерального проекта, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 10.1 4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 5 | КТ: Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | - | 15.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Всероссийского совещания работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 10.1 5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 6 | КТ: Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | |
| 10.1 6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.1 7 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.1 7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 8 | КТ: Документ разработан | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.1 8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.1 9 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.1 9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.2 0 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.2 0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.2 1 | КТ: Документ опубликован | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.2 1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.2 2 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 10.2 2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.2 3 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 10.2 3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.2 4 | КТ: Утвержден медиаплан федерального проекта | - | 01.03.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Медиаплан федерального проекта, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 10.2 4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.2 5 | КТ: Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | - | 15.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Всероссийского совещания работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 10.2 5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.2 6 | КТ: Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | - | 31.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | |
| 10.2 6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.2 7 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 31.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.2 7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.2 8 | КТ: Документ разработан | - | 31.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.2 8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.2 9 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.2 9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.3 0 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.3 0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.3 1 | КТ: Документ опубликован | - | 31.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.3 1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.3 2 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 10.3 2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.3 3 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 10.3 3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.3 4 | КТ: Утвержден медиаплан федерального проекта | - | 01.03.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Медиаплан федерального проекта, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 10.3 4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.3 5 | КТ: Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | - | 15.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Всероссийского совещания работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 10.3 5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.3 6 | КТ: Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | - | 31.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | |
| 10.3 6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.3 7 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.3 7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.3 8 | КТ: Документ разработан | - | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.3 8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.3 9 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.3 9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.4 0 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.4 0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.4 1 | КТ: Документ опубликован | - | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.4 1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.4 2 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 10.4 2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.4 3 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2023 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 10.4 3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.4 4 | КТ: Утвержден медиаплан федерального проекта | - | 01.03.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Медиаплан федерального проекта, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 10.4 4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.4 5 | КТ: Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | - | 15.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении Всероссийского совещания работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 10.4 5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.4 6 | КТ: Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | - | 31.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | |
| 10.4 6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.4 7 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.4 7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.4 8 | КТ: Документ разработан | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.4 8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.4 9 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.4 9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.5 0 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.5 0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.5 1 | КТ: Документ опубликован | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 10.5 1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.5 2 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 10.5 2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.5 3 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | | |
| 10.5 3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.5 4 | КТ: Утвержден медиаплан федерального проекта | - | 01.03.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Медиаплан федерального проекта, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 10.5 4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 10.5 5 | КТ: Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | - | 15.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Всероссийского совещания работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 10.5 5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.5 6 | КТ: Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | |
| 10.5 6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | - | 31.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1 | КТ: Документ разработан | - | 01.10.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Методические рекомендации Проект методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1. 1 | Разработка проекта методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.08.2020 | 01.10.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Методические рекомендации Проект методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.2 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 01.11.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Входящее письмо Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о согласовании методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | |
| 11.2. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.3 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 21.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.3.1 | Разработка и утверждение методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.01.2019 | 01.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Методические рекомендации Методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.4 | КТ: Документ опубликован | - | 25.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Прочий тип документа Ссылка на приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, опубликованный на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | |
| 11.4. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.5 | КТ: Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ | - | 01.03.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам исследования по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием | |
| 11.5. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | | |
| 12.1. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | |
| 12.2. 1 | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.10.2019 | 20.12.2019 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.2. 2 | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2020 | 20.12.2020 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РФП |
| 12.2. 3 | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2021 | 20.12.2021 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.2.4 | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2022 | 20.12.2022 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РФП |
| 12.2.5 | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2023 | 20.12.2023 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.2.6 | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2024 | 20.12.2024 | Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РФП |
| 12.3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет информационно-аналитический отчет | РРП |
| 12.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 13 | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | - | 31.12.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | профессиональному самоопределению. | |
| 13.1 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | - | 01.07.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | |
| 13.1.1 | Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.1. 2 | Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | РФП |
| 13.1. 3 | Проведение аналитического исследования по результатам мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.2 | КТ: Акт разработан | - | 01.08.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Постановление Проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5 -11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | |
| 13.2.1 | Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.08.2021 | 01.08.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Постановление Проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5 -11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.3 | КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 01.09.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Входящее письмо Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | |
| 13.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.4 | КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу | - | 15.09.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа Заключение Министерства юстиции Российской Федерации по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5 -11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | |
| 13.4. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 13.5 | КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти | - | 01.10.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Входящее письмо Заключения федеральных органов исполнительной власти | |
| 13.5. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.6 | КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти | - | 11.10.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Исходящее письмо Проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5 -11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти внесен в Правительство Российской Федерации | |
| 13.6. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.7 | КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти | - | 11.10.2024 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Протокол Проектного комитета национального проекта "Образование" о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5 -11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | |
| 13.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.8 | КТ: Акт утвержден (подписан) | - | 01.11.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Постановление Постановление Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5 -11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, подписанное председателем Правительства Российской Федерации | |
| 13.8. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.9 | КТ: Акт прошел государственную регистрацию | - | 20.12.2021 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Постановление Постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5 -11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации | |
| 13.9. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------------|---|------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.1 0 | КТ: Акт вступил в силу | - | 31.01.2022 | Сокольская Н. И., Начальник отдела | Прочий тип документа Ссылка на публикацию полного текста постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5 -11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в "Российской газете" и Собрании законодательства Российской Федерации или на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). | |
| 13.1 0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Свердловская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ | | | | | | | |
| $F_{дод} = 68$ | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | Fдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей», Форма федерального статистич | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | РФ | до 31 марта, следующего за отчетным Ежегодно | Методика расчета показателя (Fдод) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей" |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | <p>еского наблюдения № 1- качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»</p> | | | | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|--|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ</p> | | | | | | | |
| $F_{\text{Кванториум}} = \sum_{i=1}^m K_i$ | | | | | | | |
| 2 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"), | | | | | | <p>K_i - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в i-ом субъекте Российской Федерации</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|--|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию МЛН ЧЕЛ</p> | | | | | | | |
| $F_{ou} = \sum_{i=1}^u X_i$ | | | | | | | |
| 3 | <p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год</p> | | | | | | <p>X_i - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|--|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" ТЫС ЧЕЛ</p> | | | | | | | |
| $F_{\text{БВБ}} = x$ | | | | | | | |
| 4 | <p>Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс. человек, накопительным итогом</p> | | | | | | <p>X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p> |

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Новые возможности для каждого»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Краткое наименование регионального проекта | Новые возможности для каждого | Срок начала и окончания регионального проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Креков П.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | | |
| Администратор регионального проекта | Зеленов Ю.Н. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | | |
| Связь с государственными программами Свердловской области | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, расположенных на территории Свердловской области, с 30,2 тыс. человек до 37 тыс. человек к 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|----------|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество граждан, проживающих на территории Свердловской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, не менее, тыс. чел. | основной | 30,2 | 31 декабря 2017 г. | 33,2 | 33,9 | 36,5 | 37,5 | 39,2 | 41,0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|---|--|
| 1. | Формирование системы непрерывного обновления гражданами, проживающими и работающими на территории Свердловской области, своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими | |
| 1.1. | Организационно-информационная поддержка университетов, расположенных на территории Свердловской области, при формировании заявки на участие в конкурсе на гранты с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | <p>Для обеспечения возможностей обновления работающими гражданами своих профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями в интересах развития региональной экономики, увеличения инвестиционной привлекательности территорий и расширения роли университетов как центров непрерывного образования осуществляется организационно-информационная поддержка участия университетов в конкурсе на гранты с целью развития систем дополнительного образования и обучения граждан, обеспечивающих принципиальное увеличение охвата населения непрерывным образованием и рост качества программ.</p> <p>Грантовая поддержка выделяется на конкурсной основе и предусматривает создание в университетах стартовых условий масштабирования системы непрерывного образования с обязательствами по расширению системы после завершения грантовой поддержки.</p> <p>Размеры гранта, период реализации и условия его получения зависят от целевой аудитории привлекаемых слушателей, степени проработки содержания программ, участия в образовательном процессе квалифицированных педагогов, исследователей и специалистов-практиков, а также подтверждения востребованности направлений обучения, в том числе для региональной экономики. Грантовая поддержка университетов реализуется на условиях софинансирования.</p> <p>В рамках конкурсного отбора университетов будут установлены дополнительные требования к доле образовательных программ, прошедших независимую экспертизу работодателей, и к условиям для обучения инвалидов.</p> <p>В связи с тем, что при разработке критериев предоставления грантовой поддержки с целью расширения спектра программ непрерывного образования для граждан будет предусмотрен учет возможностей привлечения ресурсов подразделений вузов, реализующих программы</p> |

1.2. Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования

СПО, а также ресурсов сетевого взаимодействия (программ в сетевой форме) вуза с организациями СПО и организациями ДПО, демонстрирующими лучшие практики востребованных направлений обучения, будут обеспечены организационные условия заключения соглашений с профессиональными образовательными организациями и организацией ДПО Свердловской области с победителем конкурса.

Конкурсный отбор университетов для предоставления грантовой поддержки проводится ежегодно

Для формирования системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков, расширения охвата граждан качественным дополнительным образованием осуществляется повышение квалификации специалистов (научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей) для реализации современных программ обучения взрослых.

Для организации подготовки предусмотрен конкурсный отбор дополнительных профессиональных программ повышения квалификации научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей (в 2019 году конкурсный отбор проводится между образовательными организациями, подведомственными Министерству образования Свердловской области). Программы для конкурсного отбора могут представлять любые организации, осуществляющие образовательную деятельность. В связи с указанным предусмотрена информационная поддержка с целью информирования образовательных организаций разных форм собственности, расположенных на территории региона, потенциальных участников сетевого взаимодействия.

Обучение научно-педагогических работников должно предусматривать овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастнопсихологических и индивидуальнопсихологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для региона.

Обучение работников организаций-работодателей должно быть направлено на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастнопсихологических и индивидуальнопсихологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов.

Будет предусмотрена отдельная подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей созданию, реализации и использованию онлайн-курсов, а также реализации программ в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики (в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы»).

Подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования будет осуществляться на конкурсной основе с дальнейшим участием обученных специалистов в развитии системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков, в том числе для достижения результатов, предусмотренных п. 1.1

1.3 Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения).

Увеличение доли научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) будет обеспечивать увеличение количества и разнообразия программ для населения.

1.4 Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, расположенных на территории Свердловской области, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 37 тыс. человек, из них:

Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе университетов и иных организаций профессионального образования (в рамках сетевого взаимодействия) достигается реализацией всего комплекса мероприятий регионального проекта.

в 2019 г. – не менее 33,2 тыс. человек;
 в 2020 г. – не менее 33,9 тыс. человек;
 в 2021 г. – не менее 34,5 тыс. человек;
 в 2022 г. – не менее 35,5 тыс. человек;
 в 2023 г. – не менее 36,2 тыс. человек;
 в 2024 г. – не менее 37 тыс. человек

Для достижения запланированного результата с 2021 года (после ввода в промышленную эксплуатацию) будет осуществляться техническая поддержка, организационное сопровождение и содержательное наполнение Платформы и набора сервисов. Сервисы Платформы будут использоваться в том числе для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования. Сервисы платформы будут интегрированы с ФИС ФРДО («Модуль ДПО»).

Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.

Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области.

Для стимулирования граждан к непрерывному обновлению

профессиональных навыков и знания предусматривается участие в разработке нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры признания результатов самообразования, в том числе образования на рабочем месте, а также иных обучающих мероприятий по обновлению профессиональных знаний и навыков, не относящихся к образовательной деятельности в соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (неформальное образование) а также их зачета в образовательных программах среднего профессионального и высшего образования.

Для расширения охвата граждан непрерывным образованием также может быть использован сертификат на услуги в социальной сфере.

В рамках программ и проектов развития университетов, получающих государственную поддержку, предусмотрена разработка образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного профессионального образования.

Предполагается участие региона в формировании лучших практик для разработки методических рекомендаций по созданию типовых моделей центров непрерывного обновления компетенций.

Стимулирование университетов к развитию систем непрерывного образования обеспечивается включением соответствующих показателей в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования.

Будут предусмотрены мониторинг системы непрерывного обновления работающими гражданами профессиональных навыков и знаний. В мониторинг будут включены мероприятия региональных проектов национальных проектов «Образование», «Наука», «Здравоохранение», «Цифровая экономика», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций других национальных проектов, направленные на формирование системы непрерывного обновления гражданами, проживающими и работающими на территории Свердловской области, своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Формирование системы непрерывного обновления гражданами, проживающими и работающими на территории Свердловской области, своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими | | | | | | | |
| 1.1 | Организационно-информационная поддержка университетов, расположенных на территории Свердловской области, при формировании заявки на участие в конкурсе на гранты с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | | | | | | | |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,00 ¹ | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | | | | | | | |

* Возможный изменения по результатам конкурса на гранты

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет Свердловской области | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, расположенных на территории Свердловской области, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 37 тыс. человек | | | | | | | |

* Возможный изменения по результатам конкурса на гранты

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Биктуганов Ю.И. | Министр общего и профессионального образования Свердловской области | Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Зеленов Ю.Н. | Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Шавалиев А.Н. | Начальник отдела профессионального образования и государственного задания | Зеленов Ю.Н. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Корягин М.Г. | Заместитель начальника отдела профессионального образования и государственного задания | Шавалиев А.Н. – начальник отдела профессионального образования и государственного задания | 15 |
| 5. | Участник регионального проекта | Фалалеева Н.А. | Главный специалист отдела профессионального образования и государственного задания | Шавалиев А.Н. – начальник отдела профессионального образования и государственного задания | 15 |

Организационно-информационная поддержка университетов, расположенных на территории Свердловской области, при формировании заявки на участие в конкурсе на гранты с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление

| профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | | | | | |
|--|--|----------------|--|---|----|
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шавалиев А.Н. | Начальник отдела профессионального образования и государственного задания | Зеленов Ю.Н. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области | 25 |
| 12. | Участник регионального проекта | Корягин М.Г. | Заместитель начальника отдела профессионального образования и государственного задания | Шавалиев А.Н. – начальник отдела профессионального образования и государственного задания | 15 |
| 13. | Участник регионального проекта | Фалалеева Н.А. | Главный специалист отдела профессионального образования и государственного задания | Шавалиев А.Н. – начальник отдела профессионального образования и государственного задания | 15 |
| 14. | Участник регионального проекта | | Ректоры образовательных организаций высшего образования | | 25 |
| 15. | Участник регионального проекта | | Директора профессиональных образовательных организаций | | 15 |
| 16. | Участник регионального проекта | | Директора образовательных организаций дополнительного профессионального образования | | 15 |
| 17. | Участник регионального проекта | | Руководители структурных подразделений предприятий, организаций, осуществляющих подготовку, переподготовку, повышение квалификации граждан | | 15 |
| Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата | Шавалиев А.Н. | Начальник отдела профессионального образования и государственного задания | Зеленов Ю.Н. – Заместитель Министра | 25 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|---|----|
| | регионального проекта | | | общего и профессионального образования Свердловской области | |
| 20. | Участник регионального проекта | Корягин М.Г. | Заместитель начальника отдела профессионального образования и государственного задания | Шавалиев А.Н. – начальник отдела профессионального образования и государственного задания | 15 |
| 21. | Участник регионального проекта | Фалалеева Н.А. | Главный специалист отдела профессионального образования и государственного задания | Шавалиев А.Н. – начальник отдела профессионального образования и государственного задания | 15 |
| 22. | Участник регионального проекта | | Ректоры образовательных организаций высшего образования | | 25 |
| 23. | Участник регионального проекта | | Директора профессиональных образовательных организаций | | 15 |
| 24. | Участник регионального проекта | | Директора образовательных организаций дополнительного профессионального образования | | 15 |
| 25. | Участник регионального проекта | | Руководители структурных подразделений предприятий, организаций, осуществляющих подготовку, переподготовку, повышение квалификации граждан | | 15 |
| <p>Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, расположенных на территории Свердловской области, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 37 тыс. человек, из них: в 2019 г. – не менее 33,2 тыс. человек; в 2020 г. – не менее 33,9 тыс. человек; в 2021 г. – не менее 34,5 тыс. человек; в 2022 г. – не менее 35,5 тыс. человек; в 2023 г. – не менее 36,2 тыс. человек; в 2024 г. – не менее 37 тыс. человек</p> | | | | | |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шавалиев А.Н. | Начальник отдела профессионального образования и государственного задания | Зеленов Ю.Н. – Заместитель Министра общего и профессионального | 25 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|--|---|----|
| | | | | образования Свердловской области | |
| 27. | Участник регионального проекта | Корягин М.Г. | Заместитель начальника отдела профессионального образования и государственного задания | Шавалиев А.Н. – начальник отдела профессионального образования и государственного задания | 15 |
| 28. | Участник регионального проекта | Фалалеева Н.А. | Главный специалист отдела профессионального образования и государственного задания | Шавалиев А.Н. – начальник отдела профессионального образования и государственного задания | 15 |
| 29. | Участник регионального проекта | | Ректоры образовательных организаций высшего образования | | 25 |
| 30. | Участник регионального проекта | | Директора профессиональных образовательных организаций | | 15 |
| 31. | Участник регионального проекта | | Директора образовательных организаций дополнительного профессионального образования | | 15 |
| 32. | Участник регионального проекта | | Руководители структурных подразделений предприятий, организаций, осуществляющих подготовку, переподготовку, повышение квалификации граждан | | 15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Новые возможности для каждого»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Новые возможности для каждого»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|-------------------|--------------------|---------------------------|--|--|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Организационно-информационная поддержка университетов, расположенных на территории Свердловской области, при формировании заявки на участие в конкурсе на гранты с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | 1 ноября 2018 г. | 31 декабря 2024 г. | Шавалиев А.Н. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 1.1.1. | Формирование пула университетов, планирующих участие в конкурсе на гранты | 1 ноября 2018 г. | 1 марта 2019 г. | Корягин М.Г. | Состав участников из числа университетов, планирующих участие в конкурсе на гранты | проектный офис Свердловской области |
| 1.1.2. | Согласование участия на принципах сетевого взаимодействия иных образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального | 1 февраля 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Корягин М.Г. | Соглашения об участии иных образовательных организаций высшего образования, среднего | проектный офис Свердловской области |

| | | | | | | |
|--------|---|---|--|-----------------|---|--|
| | образования в проекте в качестве со-исполнителей | | | | профессионального образования, дополнительного профессионального образования в проекте в качестве со-исполнителей | |
| 1.1.3 | Информирование потенциальных участников проекта из числа граждан и организаций о результатах конкурсного отбора | 01 июня 2019 г. | 10 июня 2019 г. | Фалалеева Н. А. | Пресс-релизы, брифинги о результатах конкурсного отбора | проектный офис Свердловской области |
| 1.1. | Оказана организационно-информационная поддержка университетов, расположенных на территории Свердловской области, при формировании заявки на участие в конкурсе на гранты с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | | 31 декабря 2019 г. | Шавалиев А.Н. | информационно-аналитический отчет | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 2. | Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Шавалиев А.Н. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 2.1.1. | Осуществлена реализация программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации научно-педагогических работников и работников организаций- | Ежегодно с 01 сентября (возможны изменения) | Ежегодно до 01 июля (возможны изменения) | Корягин М.Г. | Реализация образовательного процесса по программам | проектный офис Свердловской области |

| | | | | | | |
|--------|--|--|---|--------------|--|-------------------------------------|
| | работодателей к реализации современных программ непрерывного образования. | сроков с учетом предложений стейкхолдеров в) | сроков с учетом предложений стейкхолдеров) | | профессиональной переподготовки, повышения квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | |
| 2.1.2. | Разработка новых программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | Ежегодно с 01 марта (возможны изменения сроков с учетом предложений стейкхолдеров в) | Ежегодно до 01 июля (возможны изменения сроков с учетом предложений стейкхолдеров) | Корягин М.Г. | Учебно-методическое обеспечения новых программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в | проектный офис Свердловской области |

| | | | | | | |
|--------|---|---|--|----------------|---|--|
| | | | | | соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | |
| 2.1. | Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | | 31 декабря 2019 г. | Шавалиев А.Н. | информационно-аналитический отчет | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 3. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, расположенных на территории Свердловской области, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 37 тыс. человек | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Шавалиев А.Н. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 3.1.1. | Реализация новых программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | Ежегодно с 01 сентября (возможны изменения сроков с учетом предложений стейкхолдеров) | Ежегодно до 01 июля (возможны изменения сроков с учетом предложений стейкхолдеров) | Фалалеева Н.А. | Осуществление образовательного процесса по новым программам непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), | проектный офис Свердловской области |

| | | | | | | |
|--------|--|------------------|--------------------|---------------|--|--|
| | | | | | обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | |
| 3.1.2. | Реализованы проекты по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования в 2024 году | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Шавалиев А.Н. | информационно-аналитический отчет | проектный офис Свердловской области |
| 3.1. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, расположенных на территории Свердловской области, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя с 30,2 тыс. человек до 37,0 тыс. человек к 2024 году 37 тыс. человек | | 31 декабря 2024 г. | Шавалиев А.Н. | информационно-аналитический отчет | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Новые возможности для каждого»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Проект «Новые возможности для каждого» направлен на формирование у населения Свердловской области культуры непрерывного профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для «запуска» потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков. При этом проект не предусматривает прямое финансирование обучения граждан.

Результаты реализации регионального проекта направлены на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека (преамбула Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204). Реализация проекта позволит за счет вклада в наращивание человеческого капитала оказать влияние на создание условий для достижения следующих национальных целей развития (пункт 1 Указа): повышение ожидаемой продолжительности жизни, ускорение технологического развития Свердловской области, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Достижение запланированных результатов регионального проекта существенно повысит уровень капитализации образования населения, повысит доступность, качество и вариативность системы дополнительного образования.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|--|---------------------------------|--|---|--|--|--|
| Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, расположенных на территории Свердловской области, не менее, тыс. чел. | | | | | | | |
| 1. | $C = C_{нк} + C_{нп} + C_{нм-п} + C_{нен-п} + C_{нк-пс}$ <p>где $C_{нк}$ – число слушателей всего, обученных по программам</p> | 30,2 (на 31 декабря 2017 г.) | Формы федерального статистического наблюдения № 1-ПК, № ПО | Биктуганов Ю.И., Министр общего и профессионального образования Свердловской области | Российская Федерация (в т.ч. Свердловской области) | Данные по форме № 1-ПК предоставляются 10 марта после отчетного периода Данные по форме | Программы непрерывного образования – образовательные программы дополнительного |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|
| <p>повышения квалификации;</p> <p>$C_{пп}$ – число слушателей обученных по программам профессиональной переподготовки;</p> <p>$C_{пп-рс}$ – число слушателей, обученных по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих;</p> <p>$C_{пеп-рс}$ – число слушателей, обученных по программам переподготовки рабочих, служащих;</p> <p>$C_{пк-рс}$ – число слушателей, обученных по программам повышения квалификации рабочих, служащих.</p> | | | | | <p>№ ПО предоставляются 5 февраля после отчетного периода Ежегодно</p> | <p>профессионального образования, включая программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки;</p> <p>программы профессионального обучения</p> |
|---|--|--|--|--|--|---|